


工程名称：长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程进度

二、 主要监理工作

1、督促施工单位及时上报施工资料，与现场施工同步；

2、对施工现场的作业进行安全管控，对违反安全规范的操作行

为予以制止；

3、检查施工现场安全防护，排查安全隐患，对存在安全隐患的，

及时要求施工单位进行整改，确保不发生安全事故；

长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

施工单位 序号 分项工程 施工内容 已完成工程量

中设无锡机

械设备工程

有限公司

本周作业安排

1 墙体砌筑 开关站墙体砌筑 开关站墙体砌筑完成 95%

2 垃圾清理 开关站垃圾清理 开关站垃圾清理完成 80%

3 设备进场 开关站设备进场
开关站设备全部进场吊装

到位

下周作业安排

1 墙体砌筑 开关站墙体砌筑 开关站墙体砌筑全部完成

2 电缆敷设 主电缆敷设完成 所有电缆敷设完成

3 桥架安装 主桥架安装完成 所有桥架安装完成

4 抹灰工程 开关站墙体抹灰 抹灰工程全部完成

5 垃圾清理 开关站垃圾清理 开关站垃圾清理完成

6 护栏安装 开关站走廊护栏安装 护栏全部安装完成



4、督促施工单位加强现场施工进度的管控，及时上报后期施工

进度计划；

5、要求开关站墙体砌筑时必须按照规范要求砌筑并留置构造柱；

6、要求开关站进行电焊作业时现场必须配备灭火器，并有专人

监管现场施工安全，避免发生安全事故；

三、 工程存在的问题及建议

1、施工资料报审滞后，施工单位需尽快进行报审；

2、施工进度现已滞后，施工单位需采取措施保证施工进度；

3、屋面到开关站的主桥架电缆尽快施工，开关站设备尽快进场，

避免影响施工进度；

四、下周监理工作安排

1、 加强施工进度的管控，要求施工单位严格按照施工进度计划

进行施工；

2、对开关站装饰装修及屋面工程进行重点检查，并做好平行检

验记录，严把工程质量关，确保好工程质量。

3、对主桥架电缆施工时进行重点监控，要求施工单位做好安全

防护，严禁发生安全事故；

4、严格要求施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除

各种因质量造成的安全隐患。

5、督促施工单位及时上交施工资料报验。

五、现场施工情况



开关站垃圾清理 开关站设备进场吊装

开关站墙体砌筑 开关站走廊护栏焊接加工



开关站设备进场
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