


工程名称：长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程进度

长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

施工单位 序号 分项工程 施工内容 已完成工程量

中设无锡机

械设备工程

有限公司

本周作业安排

1 逆变器接线

1#、2#厂房逆变器接线

已全部完成，3#厂房完

成 60#

1#、2#厂房逆变器接线已

全部完成，3#厂房完成

60#

2 接地防腐施工
1#、3#厂房接地防腐施

工

1#、3#厂房接地防腐施工

全部完成；

3
逆变器、汇流箱支架接

地焊接

1#、2#厂房逆变器、汇

流箱支架接地焊接

1#、2#厂房支架接地焊接

完成；

4 汇流箱安装 1#厂房汇流箱安装 汇流箱全部安装完成

5 混凝土浇筑 开关站圈梁混凝土浇筑 圈梁浇筑完成

6 墙体砌筑 开关站墙体砌筑 开关站墙体砌筑完成 90%

接地焊接施工 2#厂房接地焊接完成 屋面使用接地已焊接完成

下周作业安排

1 墙体砌筑 开关站墙体砌筑 墙体全部砌筑完成

2 电缆敷设 主电缆敷设完成 所有电缆敷设完成

3
逆变器、汇流箱支架接

地焊接
3#厂房支架接地焊接 所有支架接地焊接完成

4 抹灰工程 开关站墙体抹灰 抹灰工程全部完成

5 电缆接线
逆变器、汇流箱电缆接

线

逆变器、汇流箱接线全部

完成

6 防腐施工 2#接地焊接防腐施工 2#接地防腐施工完成

二、 主要监理工作



1、监理单位要求施工单位进场所需要提交的资料进行汇集，施

工单位尽快报审；

2、对施工现场的作业进行安全管控，对违反安全规范的操作行

为予以制止。

3、检查到场的施工材料，对需送检的材料进行留样，后期送至

检测中心进行检测，要求施工方提供合格的材料手续。

4、督促施工单位加强现场施工进度的管控，及时上报后期工期

计划及材料设备的到厂计划。

三、 工程存在的问题及建议

1、内业资料，跟不上现场实际施工。

2、施工进度与进度计划表相比稍微滞后，施工单位需采取措施

保证施工进度；

3、开关站施工时构造柱及窗户洞口未按照规范要求施工，已下

发监理联系单要求施工单位进行整改；

4、屋面到开关站的主电缆施工方案需尽快确定，避免影响工程

进度；

四、下周监理工作安排

1、 加强施工进度的管控，要求施工单位严格按照施工进度计划

进行施工；

2、对开关站墙体砌砖进行重点检查，并做好平行检验记录，严

把工程质量关，确保好工程质量。



3、对主电缆敷设施工时进行重点监控，要求施工单位做好安全

防护，严禁发生安全事故；

4、严格施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除各种

因质量造成的安全隐患。

5、督促施工单位及时上交施工资料报验。

五、现场施工情况

1#厂房逆变器支架焊接 2#厂房接地焊接

1#厂房汇流箱安装 3#厂房接地防腐施工



开关站圈梁浇筑 开关站墙体砌筑

1#厂房逆变器支架防腐施工 1#厂房汇流箱支架接地焊接

常州正衡电力工程监理有限公司
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