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1、本周项目进展情况

1）施工准备工作及手续办理

目前部分手续还在办理中，土地证（国土局办理中）、建设用地

规划许可证（办理中）、施工许可证（办理中）、并网调度协议（意向

协议取得，并网资料已经提交）,购售电合同、调度命名及编号、供

用电合同、电价批复、电力业务许可证、线路运维协议等资料准备中。

2）设计工作

设计蓝图未到现场。

3）土建工程

光伏区部分：光伏区灌注桩本周完成 1996 根，累计完成 1996 根，

完成率为 4%；光伏区桩机钻孔本周完成 4075 个，累计完成 4075 个，

完成率为 8.6%。

开关站部分：电控楼室内墙体砌筑完成 50%，室内管线施工完成

20%;办公楼屋面封顶浇筑完成 100%，屋面女儿墙砌筑完成 90%。

4）机电安装工程

本周光伏区支架安装累计完成 100 组，累计完成率为 0.97%。

5）送出工程

外线塔基基础本周浇筑 5基，累计完成 35基，累计完成率为77%。

铁塔组立本周完成 3 个，累计完成 14个，累计完成率为 31%。

6）主设备到货情况

序号 名称/型号 总数量 当日到货 累计到货 生产厂家

1 组件/265Wp 90640 片 片 片 中电电气

2 组件/270Wp 135960 片 片 片 晶科能源



3 支架 100% 青岛泰升

4 逆变器/1MW 25 台 台 台 上能电气

5

箱式变压器

/(S11-35KV/2000K

VA)

25 台 台 台 上能电气

6 管桩/89*4 47360 根 4736 根 15503 根 青岛泰升

说明：光伏电缆到场。

7）安全、文明生产情况

管桩到货卸车，现场起吊卸货及现场安全管控符合安全规定要

求。支架安装均佩戴安全帽，铁塔 组立高空作业要求佩戴安全帽、

挂安全带。铁塔组立施工区域围护、拉警示线。

8）阶段验收

还未进行阶段验收。

2、下周工作计划

1）土建工程

光伏区部分：光伏区支架安装，混凝土灌注桩施工以及桩机钻孔

施工。

开关站部分：电控楼室内圈梁混凝土浇筑以及室内管线施工。办

公楼女儿墙砌筑完成；一体化污水处理系统钢筋绑扎以及混凝土浇筑

完成。光伏区电缆沟施工。

2）机电安装工程

支架安装。

3）送出工程



塔基基础浇筑，杆塔组立施工。

3、存在问题及需要协调事宜

设计蓝图未到现场。施工进度缓慢；需增加机具和现场施工人员。

支架需落实到货并增加安装人员。

4、里程碑节点执行情况

5、现场影像资料

里程碑节点名称 完成时间 备注

首个光伏发电单元基础开始施工 2017 年 3 月 22 日

首个光伏发电单元开始安装

开关站基础开始浇筑 2017 年 3 月 18 日

综合楼屋面封顶 2017 年 4 月 4 日

开关站受电

首个光伏发电单元发电

全部光伏发电单元整套启动开始240小时

并网试运行

项目整体正式移交生产






