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1、本周项目进展情况

1）施工准备工作及手续办理

目前部分手续还在资料准备和办理中，环保评价报告、批复和水

保设计、批复已做出，正待出批复意见；消防设计报告、图纸、审查

意见资料收集准备中；土地证（正在办理调规）；防洪评估（5月 30

日出具）；并网调度协议（意向协议取得，并网协议资料已经提交）；

调度命名及编号、购售电合同、电价批复、电力业务许可证等资料准

备中。

2）设计工作

部分设计蓝图未到现场。

3）土建工程

光伏区部分：光伏区混凝土灌注桩施工累计完成 25MW,完成率为

41.67；光伏区桩机打桩累计完成 25.5MW，完成率为 42.5%。南区箱

逆变设备基础钢筋绑扎完成；5 号、15 号方阵箱逆变设备基础砖砌体

砌筑完成以及模板安装完成施工，7号方阵箱逆变设备基础模板安装

完成；7 号方阵汇流箱变基础支架安装；15号方阵接地扁钢焊接以及

防腐涂料粉刷施工；

开关站部分：电气综合楼室内二次设备室设备基础制作完成，室

内电气敷管施工完成 85%，室内墙面油漆粉刷累计完成 70%，室内电

缆沟基础墙体砌筑完成以及压顶梁钢筋绑扎施工，室内吊顶安装完成

50%，室内卫生间墙面瓷砖铺设完成，室外墙面瓷砖铺设完成 15%;

办公楼室内、外墙面粉刷累计完成 100%，室外墙面保温板铺设

施工 10%,室内吊顶安装完成；

室外主变基础浇筑完成并进行洒水养护施工；室外事故油池基

础、调节池设备基础模板支护施工完成；室外 SVG 设备以及接地变设

备基础浇筑混凝土；室外围墙钢筋绑扎、模板支护施工；



4）机电安装工程

光伏区支架安装累计完成 1844 组，累计完成 17.90%；

光伏区组件安装累计完成 226 组，累计完成 2.19%。

5）送出工程

1）外线塔基基础本周浇筑 1 基，累计完成 38基，累计完成率为

84.44%；

2）铁塔组立本周完成 2个，累计完成 31个，累计完成率为

68.89%；

3）架线累计完成 710m,累计完成率为 5.92%。

6）主设备到货情况

序号 名称/型号 总数量 本周到货 累计到货 生产厂家

1 组件/265Wp 90640 片 片 片 中电电气

2 组件/270Wp 135960 片 片 10080 片 亿晶、东方日升

3 支架 100% 13% 30% 青岛泰升

4 逆变器/1MW 25 台 台 台 上能电气

5

箱式变压器

/(S11-35KV/2000K

VA)

25 台 台 台 上能电气

6 管桩/89*4 47960 根 根 32122 根 中建五洲（三厂）



7）安全、文明生产情况

组件、支架到场，现场起吊卸货及现场安全管控符合安全规定要

求。现场施工人员均佩戴安全帽，铁塔组立高空作业要求佩戴安全帽、

穿安全带、挂安全绳。铁塔组立施工区域围护、拉警示线。

8）阶段验收

还未进行阶段验收。

2、下周工作计划

1）土建工程

光伏区部分：5 号、7 号、15 号、16 号方阵支架安装，以及组件

安装；15 号方阵箱逆变设备基础砌筑以及模板支护施工，14 号、5

号方阵箱逆变设备基础承台模板安装以及混凝土浇筑施工；14 号、

15 号、16 号接地极预埋施工；

开关站部分：电控楼室内电缆沟压顶梁浇筑混凝土，室内墙面油

漆粉刷施工完成，室内卫生间地砖铺设施工以及室内静电地板安装施

工；

办公楼室内墙面粉刷施工完成以及室内管线施工；室外事故油池

基础钢筋绑扎、模板安装以及室外电缆沟开挖；

室外围墙钢筋绑扎、模板支护施工；室外事故油池以及调节池浇

筑混凝土；

2）机电安装工程

支架、组件安装。

3）送出工程

塔基基础浇筑，铁塔组立施工以及架线施工；

3、存在问题及需要协调事宜

1）部分图纸出图滞后，需总包单位督促贵州设计院尽快完善全



部图纸。

2）施工进度缓慢，材料、设备到货不及时需尽快到货。已多次

要求总包单位排出设备的详细供货计划，但目前还未提供。

3) 光伏区灌注桩基础浇筑使用的自拌混凝土，无混凝土配合比

报告，混凝土灌注不密实，振捣不到位。急需进行由第三方检测机构

对已浇筑灌注桩做抗拉拔试验并出具检测报告。

4）外线 27、28 号征地问题没有解决，到盘县政府沟通。暂不确

定结果。

5）外线架线穿越铁路存在不可预见困难，会对 630 并网有影响。

4、里程碑节点执行情况

5、现场影像资料

里程碑节点名称 完成时间 备注

首个光伏发电单元基础开始施工 2017 年 3 月 22 日

首个光伏发电单元开始安装 2017 年 5 月 8 日

开关站基础开始浇筑 2017 年 3 月 18 日

综合楼屋面封顶 2017 年 4 月 4 日

开关站受电

首个光伏发电单元发电

全部光伏发电单元整套启动开始240小时

并网试运行

项目整体正式移交生产



光伏区 15 号方阵接地极预埋施工 升压站电气综合楼室外墙面瓷砖铺设

升压站内外墙模板支护 升压站电气综合楼室内电缆沟土方回

填

升压站室外调节池钢筋绑扎 升压站电气综合楼室外墙面油漆粉刷

升压站电气综合楼室内卫生间墙面砖粘贴施工 光伏区 15 号方阵组件安装施工



光伏区 15 号方阵混凝土灌注桩施工 升压站电气综合楼室内电缆沟压顶梁

钢筋绑扎

施工安全检查 上电领导莅临现场指导工作


