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1、本周项目进展情况

1）施工准备工作及手续办理

	序号
	项目手续
	完成情况

	1
	项目核准批复文件/项目备案文件
	完成

	2
	可研报告评审意见
	完成

	3
	项目规划选址意见
	完成

	4
	建设用地土地预审批复
	完成

	5
	项目用地涉及林地情况说明
	完成

	6
	临时占用林地可行性研究报告（林勘报告）
	完成

	7
	林勘报告评审意见
	完成

	8
	项目接入系统方案审查意见
	完成

	9
	送出线路可研报告
	完成

	10
	送出线路路径方案审批意见
	完成

	11
	地质灾害危险性评估报告及附图
	完成

	12
	矿产压覆报告
	完成

	13
	项目水土保持方案的批复
	完成

	14
	建设项目环境影响评价报告表
	完成

	15
	环评批复意见
	完成

	16
	防洪评价报告
	完成

	17
	并网协议
	完成

	18
	调度命名及编号
	完成

	19
	并网调度协议
	完成

	20
	供用电合同
	完成

	21
	电价批复
	完成

	22
	质监报告
	完成


设计工作


全部图纸电子版到场，能满足施工需要。

土建工程 

   光伏区部分：1）场平（清皮）完成59MW；2）钻孔累计完成48.5MW；3）浇筑累计完成48.5MW；4）电缆井砌筑完成80%；5）电缆沟土方回填完成80%；6）场区围栏栏杆基础浇筑完成80%；7）光伏区场区围栏进出口大门安装完成80%；8）光伏区箱逆变设备基础平台护栏安装完成80%；9）光伏区1#至5#方阵场区排水沟修复完成100%；10）光伏区8#、9#、22#至25#方阵场区直流电缆穿管敷设完成；11）1#至5#方阵场区直流电缆穿管敷设整改完成；

   升压站部分：1、电气综合楼：1）主体完成；2)装饰装修完成；3）建筑电气完成；4）给排水完成；5）通风与采暖完成；
2、生产办公楼：1）主体完成；2）装饰装修完成；3）建筑电气完成；4）给排水完成；5）通风与采暖完成；6）室内墙面裂纹修复完成；

3.室外：1）道路和围墙检修完成100%；2）道路硬化完成；3）绿化工程施工完成；4)消防室内装饰装修完成；5）护坡施工完成100%；6）SVG设备基础封堵以及消防小间外墙面粉刷完成100%；7）室外道路旁警示标牌安装完成；8）大门项目名称标识安装完成；8）安全警示标牌安装完成；

机电安装工程
升压站：1）主变联调完成，接地完成；2）高压柜联调，管母安装完成；3）二次自动化设备联调完成；4）SVG联调完成，接地完成；5）接地变联调完成，接地完成；6）成套送出装置联调完成；7）电气设备命名标牌粘贴完成；8）站内电气设备已全部带电运行并进行了隔离；

光伏区：1）支架安装完成48MW;2）组件安装完成48MW；3）箱逆变设备就位完成20台；4）直流电缆完成80%；5）汇流箱完成80%；6）集电线路完成80%；7）场内接地完成80%；8）箱逆变设备监控设备基础浇筑完成80%，监控设备安装完成36%；

送出工程

   已完成。   

主设备到货情况

	序号
	名称/型号
	总数量
	本周到货
	累计到货
	生产厂家

	1
	组件/270Wp
	226600片
	片
	217320片
	亿晶光电、东方日升、中节能

	2
	支架
	100%
	
	98%
	青岛泰升

	3
	逆变器
	25台
	
	       25台
	上能电气

	4
	箱式变压器/CP-2000-B-OD/35/Y)
	25台
	
	25台
	中电电气

	5
	灌注桩
	47960根
	根
	47960根
	中建五洲（三厂）

	6
	汇流箱
	650台
	台
	640台
	上能电气

	7
	一次柜
	8面
	
	8面
	环宇集团

	8
	二次柜
	42面
	面
	42面
	南自

	9
	主变
	1台
	
	1台
	云变

	10
	隔离开关
	3组
	
	3组
	西安金叶

	11
	避雷器
	3台
	
	3台
	

	12
	断路器
	1台
	
	1台
	

	13
	SVG
	1套
	
	1套
	南自

	14
	高/低压预装式变电站/（ZBW-12/0.4）
	1套
	
	1套
	贵阳佳成

	15
	串联电抗器
	3台
	
	3台
	经纬正能

	16
	支柱绝缘子
	2件
	
	2件
	

	17
	接地变
	1套
	
	1套
	浙江日新


安全、文明生产情况
1）电气设备铭牌不清晰，存在脱落的现象；2）北区监控系统未安装； 3）安全防护网检修。
阶段验收

2、下周工作计划

1）土建工程

光伏区部分：电缆查验。东区复工前准备工作。
机电安装工程
存在问题及需要协调事宜

因天气原因无法实施工作计划。
  2）因林业局要求，光伏东区12MW暂停施工。

里程碑节点执行情况

	里程碑节点名称
	完成时间
	备注

	首个光伏发电单元基础开始施工
	2017年3月22日
	

	首个光伏发电单元开始安装
	2017年5月8日
	

	开关站基础开始浇筑
	2017年3月18日
	

	综合楼屋面封顶
	2017年4月4日
	

	开关站受电
	2017年6月29日
	

	首个光伏发电单元发电
	2017年6月30日
	

	全部光伏发电单元整套启动开始240小时并网试运行
	
	

	项目整体正式移交生产
	
	


	
	

	 

	
	

	

	
	

	

	
	

	
	


