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1、本周项目进展情况

1）施工准备工作及手续办理

目前部分手续还在资料准备和办理中，环保评价报告、批复和水

保设计、批复已做出，正待出批复意见；消防设计报告、图纸、审查

意见资料收集准备中；土地证（正在办理调规）；防洪评估（5月 30

日出具）；并网协议（已取得）；并网调度协议（意向协议取得，并网

协议资料已经提交）；调度命名及编号、购售电合同、电价批复、电

力业务许可证等资料准备中。

2）设计工作

全部图纸电子版到场，能满足施工需要。通过图纸会审，反映出

28条问题，设计单位也已逐一答复。

3）土建工程

光伏区部分：光伏区南区桩机钻孔桩累计完成 32611 个，完成率为

68.00%；光伏区混凝土灌注桩施工累计完成 28790 根,完成率为

60.03%；光伏区南区以及 5#地块箱逆变设备基础完成；光伏区 6、7

号方阵完成率为 70%，12 号光伏区完成率为 66%，13 号光伏区完成率

为 75%，16 号光伏区完成率为 60%，11 号光伏区完成率为 40%，10 号

光伏区完成率为 53%，4、5 号光伏区完成率为 57%，1、2、3 号光伏

区完成率为 40%。

开关站部分：电气综合楼 35KV 开关柜已全部就位，室内建筑电

气敷管施工完成 100%，室内墙面喷漆施工累计完成 100%，室外墙面

粉刷完成 60%，室内电缆沟电缆支架基础找坡、找平施工完成，屋面

防水卷材铺设施工完成 80%；室内灯具安装完成 40%；

生产办公楼室内建筑电气施工完成 100%；室内墙面粉刷累计完

成 100%；室内地坪浇筑完成，室内地坪地板砖铺设完成 55%；屋面



防水卷材铺设施工完成 100%；

室外主变设备安装累计完成 85%；室外事故油池基础、调节池设备基

础土方回填施工完成；室外避雷针基础浇筑完成 3基；室外主变设备

防火墙抹灰施工完成；室外消防水池、门卫室基础垫层浇筑完成；室

外断路器设备、隔离开关设备以及电抗器吊装就位；站内围墙砖砌体

砌筑施工完成 65%；

4）机电安装工程

光伏区支架安装累计完成 4143 组，累计完成率为 40.22%；

光伏区组件安装累计完成 1276 组， 累计完成率为 12.39%。

5）送出工程

1）外线塔基基础本周浇筑 6 基，累计完成 44基，累计完成率为

95.56；

2）铁塔组立本周完成 1个，累计完成 39个，累计完成率为

86.67%；

3）架线累计完成 5km,累计完成率为 41.67%。

4）对侧间隔改造操作票办理完成；

5）临电通；

6）主设备到货情况

序

号
名称/型号 总数量 本周到货 累计到货 生产厂家

1
组件/270Wp

226600 片 10380 片 43800 片
亿晶光电、东方

日升

2 支架 100% 17% 65% 青岛泰升

3 逆变器/1MW 25 台 台 台 上能电气



4 箱式变压器/2MVA 25 台 台 台 中电电气

5 灌注桩 47960 根 根 32122 根中建五洲（三厂）

6 汇流箱 650 台 60 台 上能电气

7 一次柜 8面 8 面

8 二次柜 42 面 38 面 南自

9 主变 1台 1 台 南自

10 隔离开关 3组 3 组 西安金叶

11 避雷器 3台 3 台

12 断路器 1台 1 台

13 SVG 1 套 1 套 南自

14

高/低压预装式变

电站/

（ZBW-12/0.4）

1套 1 套 贵阳佳成

15 串联电抗器 3台 3台 3 台 经纬正能

16 支柱绝缘子 2件 2件 2 件

17 接地变 1套 1套 1 套

7）安全、文明生产情况

1）现场临时用电，布线不规范；

2）发电机由专业电工操作；

3）场内材料运输车辆较多，行车速度较快；

4）现场用电设施以及施工用的管线等材料随处摆放，比较混乱；

5）高空作业能做到系安全带，戴安全帽，但未敷设安全

网；

6）施工现场部分施工人员未戴安全帽；



7）现场吊装作业无管理人员在场指挥工作，并且未拉警戒线；

8）阶段验收

还未进行阶段验收。

2、下周工作计划

1）土建工程

光伏区部分：1 区至 7 区，11 区至 16 区方阵支架、组件安装施

工；集电线路电缆沟开挖、电缆敷设施工以及直流电缆敷设施工；光

伏区汇流箱安装施工；22区至 25 区场平以及桩机钻孔施工以及混凝

土灌注桩施工；

开关站部分：电气综合楼室外墙面油漆粉刷施工，；室内 35 kV

开关柜安装、接线施工；生产办公楼室内地板砖铺设完成；

升压站室外电缆沟支架安装施工；室外围墙砖砌体砌筑施工；室

外隔离开关安装施工；室外避雷针设备安装施工；

2）机电安装工程

1）支架、组件安装。一次、二次设备全部就位，母线连接完成。

2）对侧线路改造施工；

3）电缆支架安装，二次电缆敷设，

4）集电线路敷设；

5）二次接线，一次做头；

6）网络通；

3）送出工程

1)塔基基础浇筑全部完成，铁塔组立完成至 43基，以及架线施

工；

2)跨越铁路协调完成。



3、存在问题及需要协调事宜

1）送出线路 G14 塔基基础施工受阻，正在协调中；

2）跨越铁路施工未确定施工日期；

3）现场缺少支架、组件等安装材料；

4、里程碑节点执行情况

5、现场影像资料

里程碑节点名称 完成时间 备注

首个光伏发电单元基础开始施工 2017 年 3 月 22 日

首个光伏发电单元开始安装 2017 年 5 月 8 日

开关站基础开始浇筑 2017 年 3 月 18 日

综合楼屋面封顶 2017 年 4 月 4 日

开关站受电

首个光伏发电单元发电

全部光伏发电单元整套启动开始240小时

并网试运行

项目整体正式移交生产



G35 铁塔放线施工 G6塔基基础钢筋笼绑扎施工

G13 铁塔组立施工 接地设备安装施工

升压站室外消防水池开挖 升压站门卫室基础开挖

升压站生产办公楼室内地板砖铺设 光伏区 13 号方阵直流电缆敷设

光伏区质量检测 升压站室外断路器吊装施工



升压站室外防火墙抹灰 光伏区 6 号方阵汇流箱安装

升压站电气综合楼室内灯具安装 升压站室外电缆沟找坡施工


