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1、本周项目进展情况

1）施工准备工作及手续办理

目前部分手续还在资料准备和办理中，环保评价报告、批复和水

保设计批复意见已取得；消防设计报告、图纸、审查意见资料已提交，

未取得回复；接入系统设计已提交；土地证（正在办理调规）；防洪

评估（已取得）；并网调度协议（已取得）；调度命名及编号（已取得）；

购售电合同、电价批复、电力业务许可证等资料准备中。

2）设计工作

全部图纸电子版到场，能满足施工需要。

3）土建工程

光伏区部分：1）场平（清皮）完成 50MW；2）钻孔累计完成 50MW;3）

浇筑累计完成 50MW;

升压站部分：1、电气综合楼：1）主体完成；2)装饰装修完成；3）

建筑电气完成；4）给排水完成；5）通风与采暖完成；

2、生产办公楼：1）主体完成；2）装饰装修完成；4）给排水完

成；5）通风与采暖完成；

3.室外：1）道路和围墙施工完成；2）道路硬化完成 100%；3）

绿化工程施工完成 50%；4)消防室内地坪浇筑完成；

4）机电安装工程

升压站：1）主变调试完成，接地完成；2）高压柜调试，管母安

装完成；3）二次自动化设备调试完成；4）SVG 调试完成，接地完成；

5）接地变调试完成，接地完成；6）成套送出装置调试完成；7）电

气设备命名标牌粘贴完成；



光伏区；1）支架安装完成 45MW;2）组件安装完成 35MW；3）箱

逆变设备就位完成 21台；4）直流电缆完成 80%；5）汇流箱完成 95%；

6）集电线路完成 66%；7）场内接地完成 90%；

5）送出工程

基础浇筑完成 45 基；组塔完成 45 基；架线完成 12 千米；对侧改造

完成；保护调试完成；

6）主设备到货情况

序

号
名称/型号 总数量 本周到货 累计到货 生产厂家

1
组件/270Wp

226600 片 片 217320 片
亿晶光电、东方

日升、中节能

2 支架 100% 98% 青岛泰升

3 逆变器 25 台 4台 25台 上能电气

4

箱式变压器

/CP-2000-B-OD/3

5/Y)

25 台 4台 25 台 中电电气

5 灌注桩 47960 根 根 47960 根中建五洲（三厂）

6 汇流箱 650 台 台 640 台 上能电气

7 一次柜 8面 8 面

8 二次柜 42 面 面 42 面 南自

9 主变 1台 1 台

10 隔离开关 3组 3 组 西安金叶

11 避雷器 3台 3 台

12 断路器 1台 1 台

13 SVG 1 套 1 套 南自

14 高/低压预装式变 1套 1 套 贵阳佳成



电站/

（ZBW-12/0.4）

15 串联电抗器 3台 3 台 经纬正能

16 支柱绝缘子 2件 2 件

17 接地变 1套 1 套

7）安全、文明生产情况

1）光伏区施工人员未佩戴安全帽；2)场区施工便道无防滑措施；

3)临边防护不到位；4)吊装作业管理不规范；

8）阶段验收

还未进行阶段验收。

2、下周工作计划

1）土建工程

光伏区部分：北区汇流箱安装以及箱逆变设备接线；场区监控系

统安装；

升压站部分：大门施工；门卫室外墙面贴瓷砖；站内围栏安装完

成；站内绿化施工；消防室外墙面贴瓷砖；

2）机电安装工程

（1）支架、组件安装。

（2）一次、二次电缆敷设及设备接线施工；

（3）集电线路敷设；

3）送出工程



3、存在问题及需要协调事宜

4、里程碑节点执行情况

5、现场影像资料

电气综合楼进出口道路浇筑混凝土 光伏区 4#方阵支架安装

里程碑节点名称 完成时间 备注

首个光伏发电单元基础开始施工 2017 年 3 月 22 日

首个光伏发电单元开始安装 2017 年 5 月 8 日

开关站基础开始浇筑 2017 年 3 月 18 日

综合楼屋面封顶 2017 年 4 月 4 日

开关站受电 2017 年 6 月 29 日

首个光伏发电单元发电 2017 年 6 月 30 日

全部光伏发电单元整套启动开始240小时

并网试运行

项目整体正式移交生产



光伏区电缆沟土方回填 光伏区箱逆变设备土方回填

升压站大门电动伸缩门安装 升压站内绿化施工


