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老坝港光伏电站容配比优化改造工程
填报周期：2018年 12月 03 日—12月 10
日

一、项目总体建设进度汇总：

1、打桩完成 818 根，全部打桩完毕，调整中。

2、组件拆装完成约 880 块。

3、柱头焊接完成约 50个。

目前施工进度与所报施工计划稍滞后，要求施工单位进行赶工措

施。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、打桩 99% 全部完成，消缺整改

2、弘煜组件拆

装

15% 工人多为当地百姓，专业性不高，但在可控状态

3、建海区柱头

焊接

6%

9、出图情况 电子版图纸，部分图纸

10、设备到货

情况

系统名称 计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（），已

到货数量（）%延误原因及催货措

施

支架 2018、12、
10

2018.05.
10

满足现场施工条件
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组件 2018、11、
25

2018、11、
25

全部到齐

一二次电

气设备

11、人员/机械

情况

挖机 1台、，打桩机 1台，施工人员 28人

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个管桩施

工

2018120
3

201812
03

2、首套组件安

装

2018120
5

20181205

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网

5、全容量并网

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

无

未解决的协调

问题解决进展

无

五、下周计划主要工作内容

1、打桩 100% 消缺整改完成

2、弘煜组件拆

装

55%

3、建海区柱头

焊接

65%

4.建海区支架

安装

20%
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建海区打桩 弘煜拆装组件


