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工 程 周 报 
 
 

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目    编号：CZZHJL -019 

一、日期：2017 年 07月1日-2017 年 07 月7日 
 

二、本周工程完成情况 
 

序 

号 
上周计划工作内容 完成情况 

 
未完成原因 

1 综合楼地砖 完成20%  

2 综合楼屋面防水 完成  

3 综合楼外墙真石漆 完成  

4    消防水池浇筑 完成  

  5    综合楼给排水及外网 剩余排水工程未完成 地暖交叉施工 

  6     门房外墙真石漆 完成50%  

  7  组串间4平方线绑扎 3#、4#、5#方阵完成50%；6#-15#方阵已完成  

  8 汇流箱进线绑扎 
除4#、13#及5#的两个汇流箱外，其他汇流箱进线已

整理完成 
 

  9 
电缆沟线缆（2*50、

2*70、2*95）理顺 
9#-15#电缆沟线缆理顺完成  

  10 电缆沟内4平方线穿管 9#-15#电缆沟内4平方线穿管完成  

  11 电缆沟回填 11#、12#、13#回填完成，14#、15#铺砖完成  

 

三、下周工作计划 

 2017.7.8---2017.7.14 

序号 分项名称 总量  本周计划完成量 完成后累计量 累计完成百分比 

1  组串间4平方线绑扎 
15个

方阵 

3个（即3#、4#
、5#） 

13个方阵 87% 

2 汇流箱进线绑扎 
15个

方阵 

3 个 （
1#-3#
） 

15个方阵 100% 
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3 
电缆沟线缆（2*50、

2*70、2*95）理顺 

15个

方阵 

6 个 方
阵 （
3#-8#

13个方阵 87% 

4 电缆沟内4平方线穿管 
15个

方阵 

5 个 方
阵 （
4#-8#
） 

12个方阵 80% 

5 电缆沟回填 
15个

方阵 

9 个 方
阵 （
7#-15#
） 

9个方阵 60% 

6     综合楼刮腻子 100% 90% 90% 90% 

7    综合楼地砖及墙面砖 100% 90% 90% 90% 

8    综合楼屋面保护层 100% 100% 100% 100% 

9    厂前区道路路基 100% 100% 100% 100% 

10     门房外墙真石漆 100% 100% 100% 100% 

11    门房地面 100% 100% 100% 100% 

12   综合楼上下水及外网 100% 100% 100% 100% 

13   消防水池回填 100% 100% 100% 100% 

 

 

 四、工程照片 

门卫室外墙刷漆完成 综合楼第二层防水卷材施工 
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消防水池浇筑 户外排水管道施工 

厂前区道路路基测量 厂前区道路路基施工 

电缆沟顺线 电缆沟铺砂盖砖 

 

 


