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工 程 周 报 
 
 

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目    编号：CZZHJL-014 

一、日期：2017 年 05月20日-2017 年 05 月26日 
 

二、本周工程完成情况 
 

序 

号 
上周计划工作内容 

计划 
工作量 

工程 
总量 

本周完 

成情况 

累计完成 

情况 

累计完成 

百分比 

 
未完成原因 

1   电控室装饰装修 100% 100% 100% 100% 100%  

2 综合楼一层墙体砌砖 100% 100%  80% 80% 80% 停水、下雨 

3 门房墙体砌筑 100% 100%        0 0 0 停水，人员不足 

4 SVG基础施工 100% 100% 100% 100% 100%  

5 组件安装 3兆瓦 21兆瓦 2.5兆瓦 19.5兆瓦 92.8% 

组件集中至冬暖棚

，冬暖棚安装困难

，速度慢，人员不

足 

6 光伏线汇线 3.7兆瓦 21兆瓦    5兆瓦 15兆瓦 71.4%  

7 PHC打桩 305根 9830根 259根 9784根 99.5% 
12区坟地影响春秋

棚施工 

8 接地沟及电缆沟开挖 10公里 15公里 10公里 12.3公里 82%  

9 光伏区接地扁铁焊接 8公里 18公里 5公里 5公里 27.7% 
挖机数量不足，已

增加 

 10 

外 

线 
施 
工 

组立27#铁塔 1级 29级 1级 29级 100%  

拉紧导线及光缆 0.5公里 7.4公里 0.3公里 7.2公里 97.3%  

刘家卓变电站间隔

改造及设备就位 
100% 100% 100% 100% 100%  

工期滞后抢回措施： 

1、增加组件安装人员数量，增加挖机数量。 

2、增加土建及电气接线施工人员数量，保证施工进度 



  中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 

 

 

三、下周工作计划 

序号 （2017.5.27-2017.6.2） 

 分项名称 总量  本周计划完成量 完成后累计量 累计完成百分比 

1 电控室屋面防水 100% 100%  100% 100% 

2 
综合楼一、二层墙体砌

筑 
100% 100%     100% 100% 

3 支架及组件安装  21兆瓦 0.5兆瓦  20兆瓦      95.2% 

4 电缆沟及接地沟开挖 15公里 5公里 15公里 100% 

5 光伏线汇线 100% 30% 80% 80% 

6 直流电缆汇线 100% 20% 20% 20% 

7 高压电缆敷设 100% 30% 30% 30% 

8 接地扁铁焊接 100% 20% 48% 48% 

9 
外线导线及光缆放线紧

线 
7.4公里 200米 7.4公里 100% 

10 电控室设备就位     / 二次设备屏柜就位     / / 

 

四、存在的问题 
 

序号 存在的问题 

1 12号方阵坟南侧春秋棚支架基础因坟地影响需迁改或改造 

五、质量问题 
      1、冬暖棚12mPHC桩打桩精度要求高，施工难度加大，控制矫正难度大，仍需矫正。 

   六、安全文明施工 

      1、综合楼外脚手架搭设不规范:地面承载面应坚实可靠,缺少横向连接及墙体拉结，已通知整改。 

      2、综合楼电葫芦支撑存在安全隐患，已通知施工单位进行拆除。 
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  七、施工照片 

          电控室外墙底漆 电控室外墙真石漆 

综合楼砌砖 综合楼砌砖 

剩余三组地面站打桩 围栏封闭即将封闭 
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电控室地砖 箱逆变机全部就位 

电缆沟开挖 电池板汇线 

 


