
  中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 

 

工 程 周 报 
 
 

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目    编号：CZZHJL-007 

一、日期：2017 年 3月31日-2017 年 04 月06日 
 

二、本周工程完成情况 
 

序 

号 
上周计划  
工作内容 

计划 
工作量 

工程 
总量 

本周完 

成情况

累计完成 

情况 
累计完成 

百分比 
 

未完成原因 

 

1 
箱逆变框架

主体 9个 15个 2个 8个 53%  
村民阻拦 

2 
电控楼电缆

沟 100% 100% 100% 100% 100% 完成 

3 
综合楼灰土

换填 100% 100% 100% 100% 100% 完成 

4 地面站支架 100组 / 13组 / / 村民阻拦 

5 
综合楼基

础垫层 
100% 100% 100% 100% 100%     完成 

6 
门房        

地基处理 208根 208根 208根 208根 100%  完成 

7 光伏桩 2500根 9830根    462根 4701根   47.8%                  完成 

8 外线施工 8级塔 29级塔 4级 24级 82.75%       铁塔材料到货延误 

 
工期滞后抢回措施： 
1、请业主加大土地赔偿相关问题协调力度，尽快解决村民阻工问题。 
2、解决阻工相关问题后尽快出具倒排计划，调整进度计划，加大人员及机械数量，抢进
度。 

三、下周工作计划 
 

序号 
  （4 月 7 日-4 月13日）  

分项名称 总量 本周计划完成量 完成后累计量 累计完成百分比

1 箱逆变主体 15个 7个     15个 100% 

2 综合楼独立基础 100% 100%     100%        100% 

3 电控楼电缆沟回
填 100% 100%    100% 100% 

4 地面电站支架 / 100组  / 

5 光伏桩 9830根 2500根 7201根 73.3% 

6 外线施工 29级塔 5级 100% 100% 
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四、存在的问题 
 

序号 存在的问题 

1 村民阻挡，无法施工，导致除厂前区外全部停工已连续4日 

2 坟地导致支架布置受限，坟地柏树较高可能造成遮光 

 

五、质量问题 

      1、箱逆变基础平台拆模后养护措施不到位，造成细微裂缝，已告知施工单位进行整改。 
 

        2、箱逆变接地扁铁与钢筋焊接长度不能满足规范要求，已要求施工单位整改。 

六、安全文明施工 
 

1、对现场新进厂施工人员安全教育，作业前进行技术交底。 

2、监督工人佩戴安全帽、挂安全带。 

七、施工照片 

现场农民阻止施工 电控楼基础回填 

综合楼垫层施工 电控楼电缆沟砌砖垛子 
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组件安装 电控楼电缆沟支模 

村民阻止卸货 村民阻止PHC桩打桩施工 

 


