                         监 理 周 报
项目名称：禹州市方山镇30MW光伏发电项目
项目地：禹州市方山镇方山寨                 时间：2017/3/17
	 本
   周

   施

   工

   概

   况

周本本周 施工 概况
	施工单位（众志）
1、 本周放点1700个，打孔4620个，灌桩3510个。2、4、11、12区放点、打孔、灌桩。
2、 修站区内道路修筑完成；B块地可平整土地平整完成。
  3、 10KV线路方案已确定。


	材料进场 情况                   
	1、本周内进施工材料水泥、石子、砂子；本周浇筑预成孔地锚桩：3510个，自拌砼175m³。

	材 料 进 场 检 验
	砼材料：水泥标号、砂、石子含泥率、配合比均达到设计规范要求。

	隐 蔽 验 收 情 况
	1、B块地11号、12号箱逆变基础已开挖完毕，等待验收。

	发 文 情 况
	

	安 全 情 况
	整个现场未发生安全事故、在可控范围内；3月15日早9点左右，付家门村村民阻工，发生殴打施工人员情况，警方正在处理。

	下 周 工 作 要 点
	施工单位（众志）
 1、 打孔2000个，灌桩1500个；

 2、 1、2、3区箱逆变开挖；
 3、B块地接地网开挖；支架安装100组。
正衡监理

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收
1、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求验收
2、检查线路钢筋绑扎、模板支护；

3、保证安全施工、做好安全检查记录
 4、把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；
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