
监 理 周 报

项目名称：禹州市方山镇 30MW 光伏发电项目

项目地：禹州市方山镇方山寨 时间：2017/3/30

本

周

施

工

概

况

施工单位（众志）

1、本周放点 432 个，打孔 1758 个，灌桩 3310 个。2、3、4、5、

8、9、11、12 区放点、打孔、灌桩完毕。

2、B块平整、地接地环网、组间接地开挖完毕；修站区内道路修

筑完毕；

3、10KV 线路方案已确定。

材料

进场

情况

本周内进施工材料水泥、石子、砂子；本周浇筑预成孔地锚桩：

3310 个，自拌砼 112m³；支架材料本周进场 12 车。

材 料

进 场

检 验

砼材料：水泥标号、砂、石子含泥率、配合比均达到设计规范要

求；支架施工材料经目测外观，卷尺测量长度，卡尺检验均达到设

计要求。

隐 蔽

验 收

情 况

A 块地 1 号，B 块地 11 号箱逆变基础钢筋绑扎完毕，垫层以上

30CM 模板已支好，等待验收。

发 文

情 况
本周下发工作联系单 2次，周报一次；监理周例会一次。

安 全

情 况
整个现场未发生安全事故，在可控范围内；艾窝村 6组要求预留田

间道路。



下

周

工

作

要

点

施工单位（众志）

1、6区、7区、10 区 打孔 1500 个，灌桩 1500 个；

2、2区、3 区、4区箱逆变开挖；1区、9 区、11 区、12 区箱逆

变砌筑。

3、A块组间接地开挖；支架安装 100 组。

4、光伏区防火、防盗、安全用电排查。

正衡监理

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求验收

2、检查线路钢筋绑扎、模板支护；

3、保证安全施工、做好安全检查记录
4、把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

天
气
情
况
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