
监 理 周 报

项目名称：禹州市花石镇二期 80MW 光伏发电项目

项目地：禹州市方山镇方山寨 时间：2017/05/05

本

周

施

工

概

况

施工单位（众志）

1、累计完成：灌桩 15510 个；放点 15510 个；打孔 15510 个；本

周支架安装 73 架，累计安装 776 架；本周光伏板组件安装 297 架，

累计安装 297 架；2、3、4、5、8、9、10、11、12 区放点、打孔、灌

桩完毕。

2、A块地组件开挖完毕，环网接地开挖 45%，B 块地平整、接地环

网、组件接地开挖完毕。

3、6、7区部分土地已平整，10 KV 线路方案已确定，

材料

进场

情况

本周内进施工材料光伏板组件 18 车；光伏板中压块螺栓一车，施

工材料一车；

材 料

进 场

检 验

光伏板组件施工材料经目测外观，卷尺测量长度，卡尺检验均达

到设计要求。

隐 蔽

验 收

情 况

A块地 1、2、3、4、7、9、10 区箱逆变基础开挖完毕，1、11、

12 区箱逆变基础浇筑完毕；11、12 区箱逆变已到位；

发 文

情 况
本周下发工作联系单一次，监理通知单一次；周报一次；监理周

例会一次，安全例会一次。

安 全

情 况
6区遗留问题部分未解决；1.2 米支架尽快到货；整个施工现场未

发生安全事故，安全防范在可控范围内；




