
监 理 周 报晴

项目名称：禹州市方山镇 30MW 光伏发电项目

项目地：禹州市方山镇方山寨 时间：2017/5/19

本

周

施

工

概

况

施工单位（众志）

1、灌桩 321 个。本周支架安装 22 架，组件安装 55 架。

2、 修站区内道路修筑完成；B块地平整、接地环网、组件接地开

挖完毕。

3、 10KV 线路方案已确定，1、2、9、11、12 区箱逆变浇筑完毕。

4、2、3、4、5、8、9、10、11、12 区放点、打孔、灌桩完毕。

5、4、5、7、8、10 区箱逆变开挖完毕、3、10 区钢筋绑扎完毕

材料

进场

情况

1、本周内进施工材料水泥、石子、砂子；本周浇筑预成孔地锚桩：

321 个，自拌砼 40m³。

材 料

进 场

检 验

砼材料：水泥标号、砂、石子含泥率、配合比均达到设计规范要求。

隐 蔽

验 收

情 况

1、A 块地 6 号箱逆变基础已开挖完毕，等待验收。1、2、9、11、

12 区箱逆变浇筑完毕、3、10 号钢筋绑扎完毕。

发 文

情 况

周例会议纪录一次、周报一次、工作联系单一次。

安 全

情 况

整个现场未发生安全事故、均在可控范围内；




