
监 理 周 报

项目名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

项目地：禹州市方山镇方山寨 时间：2017/07/07

本

周

施

工

概

况

施工单位（众志）

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；本

周支架安装 308 架，累计安装 1503 架；组件累计安装 791 架；2、3、4、

5、6、7、8、9、10、11、12 区放点、打孔、灌桩完毕。

2、A块地组件开挖 95%，环网接地开挖 62%，B 块地平整、接地环网、

组件接地开挖完毕。

3、A块地 4区 5区 6区箱逆变基础浇筑完毕；1、2、3、7、8、9、

10、11、12 区箱逆变已到位；1、2、3区焊接 13%,11 区 12 区接地焊接

90%；

材料

进场

情况

本周内进电缆 2车

材 料

进 场

检 验
施工材料经目测外观，卷尺测量长度，卡尺检验均达到设计要求。

隐 蔽

验 收

情 况

1、A块地组件开挖 95%，环网接地开挖 62%，B 块地平整、接地环

网、组件接地开挖完毕。

2、A块地 4区 5区 6区箱逆变基础浇筑完毕；1、2、3、7、8、9、

10、11、12 区箱逆变已到位；1、2、3区焊接 13%,11 区 12 区接地焊接

90%；

发 文

情 况
本周下发工程工作联系单 2次；周报一次；监理周例会纪要一次，

安全例会纪要一次；旁站和安全旁站各一次；

安 全

情 况
做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，

现场备好足够水源和救济物品、药品；整个施工现场未发生安
全事故，安全防范在可控范围内；




