
监 理 周 报

项目名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

项目地：禹州市方山镇方山寨 时间：2017/08/04

本

周

施

工

概

况

施工单位（众志）：

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计

安装光伏支架 2004 架；组件累计安装 887 架（完成 5.17MWp）；

2、累计：A块地组件开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接

地环网、组件接地开挖完毕；B块地电缆沟开挖完毕；

3、全区 144 个汇流箱，已安装 54 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；

1、2、3 区焊接 78%,4 区 5 区接地焊接 100%，7 区 8 区焊接 8%，11 区

12 区接地焊接 90%；

4、11 区 12 区 1X4、2X50 电缆、通讯电缆展放完毕，电缆穿管完毕；

2区安装电缆槽盒及插头 50%。

材料

进场

情况

本周无材料进场

材 料

进 场

检 验

本周无材料进场

隐 蔽

验 收

情 况

1、累计：A 块地组件开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接

地环网、组件接地开挖完毕；B块地电缆沟开挖完毕；

2、全区 144 个汇流箱，已安装 54 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；

1、2、3 区焊接 78%,4 区 5 区接地焊接 100%，7 区 8 区焊接 8%，11 区

12 区接地焊接 90%；

发 文

情 况
本周下发工程工作联系单一次；通知单一次；周报一次；监理周例会

纪要一次，安全例会纪要一次；

安 全

情 况
做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场备好

足够的饮用水源和救济药品、物品；整个施工现场未发生安全事故，安

全防范在可控范围内；




