
监 理 周 报

项目名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

项目地：禹州市方山镇方山寨 时间：2017/09/15

本

周

施

工

概

况

施工单位（众志）：

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；

累计安装光伏支架 2004 架；本周安装光伏组件 149 架，累计安装 2004

架；

2、累计：A块地组件接地开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、

接地环网、组件接地开挖完毕；B块地电缆沟开挖完毕；

3、全区 144 个汇流箱，已安装 78 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；

1区、2区、7区、8区、9区外围接地焊接 100%；

4、本周 8区 1X4、2X50 电缆、通讯电缆入汇流箱 完毕；

5、本周展放 7 区-8 区-2 区、8 区-1 区高压电缆展放及高压电缆头

制作完成；并网区域高压电缆耐压试验已做。

材料

进场

情况

高压电缆进场一车,光伏板一车

材 料

进 场

检 验

施工材料经目测外观，卷尺测量长度，卡尺检验均达到设计要求

隐 蔽

验 收

情 况

1、1区、2区、7区、8区、9区外围接地焊接 100%；

2、本周 8区 1X4、2X50 电缆、通讯电缆入汇流箱 完毕；

3、本周展放 7 区-8 区-2 区、8 区-1 区高压电缆展放及高压电缆头

制作完成；并网区域高压电缆耐压试验已做。

发 文

情 况
本周下发工程工作联系单三次；周报一次；监理周例会纪要一次，安

全例会纪要一次；




