
监 理 周 报

项目名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

项目地：禹州市方山镇方山寨 时间：2017/10/27

本

周

施

工

概

况

施工单位（众志）：

1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累

计安装光伏支架 2004 架（除项目部占地 71 架外）；累计：A块地组件接

地开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖

完毕；B块地电缆沟开挖完毕；

2、本周制作高压电缆头 4 处；10 区、6 区电缆桥架、槽盒安装完

毕；10 区展放 1*4、2*50 电缆及通讯电缆，并入汇流箱；展放 6区 1*4

电缆。

3、全区 144 个汇流箱，已安装 139 个，全区 12 套箱逆变已全部到

位；

4、围网累计 78 米，横梁连接 2000 米，1区 7区围网浇筑。

材料

进场

情况

本周无材料进场

材 料

进 场

检 验

无

隐 蔽

验 收

情 况

本周制作高压电缆头 4 处；10 区、6区电缆桥架、槽盒安装完毕；10

区展放 1*4、2*50 电缆及通讯电缆，并入汇流箱；展放 6区 1*4 电缆。

发 文

情 况
本周下发工程监理联系单 3次，周报 1次；监理周例会纪要 1次；

安 全

情 况
做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生

安全事故，安全防范在可控范围内；




