
监 理 周 报

项目名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

项目地：禹州市方山镇方山寨 时间：2017/12/01

本

周

施

工

概

况

施工单位（众志）：

累计：组件接地安装 1300 架。

全区 12 套箱逆变已全部就位。全区共 144 个汇流箱，已安装 144

个。

全区 12.19 兆瓦已并网 10.61 兆瓦。（1、2、3、4、5、6、7、8、9、

10、11 区（一回路）。

本周围网 1644 米，横梁连接 300 米。

累计：围网 3570 米，横梁连接 3700 米。

材料

进场

情况

本周无材料进场

材 料

进 场

检 验

无

隐 蔽

验 收

情 况

无

发 文

情 况
监理周例会纪要 1次；本周下发工程监理周报 1次；联系单 3次；通

知单 1次。

安 全

情 况
做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生

安全事故，安全防范在可控范围内；




