


监理周报
工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 目 编号：ZZSD-02-CZZH-ZB-006

项目：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏

发电项目（二期 20MW）
填报周期：2017年 10月 21日—10月 27日

一、项目总体建设进度汇总：

1. 南岭上村按业主要求暂停施工；

2. 光伏区放点完成；打孔完成；桩基浇筑完成；道庄区清表完成；

3. 道庄光伏区汇流箱安装完成 90%，逆变器安装完成 90%；

4. 道庄支架安装累计完成 90%；

5. 环秀开始场平、打桩；

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 无

2、开关站/升压

站

无

3、综合楼/附属

建筑

无

4、场内桩基施

工

放点完成，打桩完成，桩基础浇筑完成

5、支架及组件

安装

支架、组件安装完成 90%

6、逆变器及箱

变

汇流箱安装完成 90%，逆变器安装完成 90%

7、送出工程

（含对侧）

无

8、现场调试 无

9、出图情况

10、设备到货

情况

系统名称 计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（），已到货数

量（）%延误原因及催货措施



11、人员/机械

情况

挖机 1台，打桩机 2台；

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施工 / / / /

2、首套组件安装 / / / /

3、线路倒送电 / / / /

4、首个发电单元

并网
/ / / /

5、全容量并网 / / / /

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

南岭上村是否与林业局协调完毕，何时可以开工；场区垃圾如何处理。

未解决的协调

问题解决进展

南岭上村还未开工，正在调解中；

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程 无

2、综合楼工程 无

3、升压站及开

关站工程

无

4、组件区域工

程

无

5、逆变/箱变工

程

无

6、外线工程 无

7、其他 道庄光伏区定位放点，打孔，浇桩，支架、组件、汇流箱、逆变器安装；



工程现场照片（含文字描述

道庄打桩：

道庄桩基浇筑：



支架安装：

组件安装：


