


1、本周项目进展情况

1）施工准备工作及手续办理

施工准备工作已完成;土地证(办理中);安评(办理中);发电许可

证(办理中)。

2）设计工作

设计蓝图全部到场。

3）土建工程

光伏区工程：

一期：桩基共计 31360 根，累计完成率 100%；箱逆变基础平台

累计完成 40座，累计完成率 100%。接地沟、电缆沟累计完成率 100%。

场区围栏累计完成 5225m，累计完成率 95%。

二期：桩基共计 31360 根，本周完成 0 根，累计完成 31360 根，

累计完成率 100%；箱逆变基础平台本周浇筑 0座，累计浇筑 40座，

累计完成率 100%；围栏本周完成 0 米，累计完成 857 米，累计完成

率 85%；电缆沟、接地沟开挖完成 5%，累计完成 70%；场内道路修筑。

升压站土建工程已完成。

4）机电安装工程

一期：光伏区支架安装累计完成 4480 组，累计完成率 100%；组

件安装累计完成 4480 组，累计完成率 100%；汇流箱安装累计完成 560

台，累计完成率 100%；光伏线敷设累计完成率 100%，高压电缆敷设

累计完成率 100%；箱变就位安装累计完成 40台，累计完成率 100%。

逆变器就位安装累计完成 40套，累计完成率 100%。

二期：光伏区支架安装累计完成 4480 组，本周安装支架 76组，

累计完成 4350 组，累计完成率 97.1%；本周光伏区组件安装 651 组，

累计完成 3164 组，累计完成率 70.6%；汇流箱本周安装 112 台，累

计完成 504 台，累计完成率 90%；光伏线敷设 18%，累计完成率 76%；



高压、控制电缆敷设 3%，累计完成率 83%；高压电缆头制作 20%，累

计完成率 100%；箱变就位安装完成 0台，累计完成 40台，累计完成

率100%。逆变器就位安装完成0套，累计完成40套，累计完成率100%。

升压站电气设备均已带电运行。一期已完成全容量并网；二期本

周并网 3.22MW，累计并网容量 27.73MW，累计完成率 53.74%。

5）送出工程

送出线路工程已完成。

6）主设备到货情况

序号 名称/型号 总数量 本周到货 累计到货 生产厂家

1 组件
一期 161280 片 0 片 161280 片 赛拉弗、晶科、亿晶

二期 161280 片 15400 片 148484 片 中节能、亿晶

2 支架
一期 51.6MW 0MW 51.6MW 上海摩昆、中信博

二期 51.6MW 0MW 51.6MW 中信博、鑫都源

3 逆变器
一期 40 套 0 套 40 套

上能电气
二期 40 套 0 套 40 套

4 箱变
一期 40 台 0 台 40 台 东源电器

二期 40 台 0 台 40 台 东源、华鹏、特变

5

管桩

（包括箱逆

变基础桩）

一期 31776 根 0 根 31776 根 富强、恒瑞

二期 31746 根 0 根 31746 根
富强、恒瑞、宁华、

昇宇、定海

6 汇流箱
一期 560 台 0 台 560 台 无锡隆玛

二期 560 台 0 台 560 台 科比特

7 一次设备 100% 0 100% 天正

8 主变 2台 0 2 台 达驰

9 SVG 2 套 0 2 套 南瑞

10 接地变 2台 0 2 台 泰开

7）安全、文明生产情况



施工人员佩戴安全帽，现场安全文明施工良好；现场起吊卸货及

现场安全管控符合安全规定要求。

8）阶段验收

1、2017.5.25 工程部完成:工程准备阶段验收督查工作。

2、2017.6.23 完成湖南省电力质监中心检查并出具并网通知书。

3、2017.6.26 外线工程完成益阳电力质监中心检查并出具并网

通知书。

2、下周工作计划

1）土建工程

光伏区部分：

一期场内遗留问题消缺整改。

二期桩头防腐施工，电缆沟、接地沟、排水沟开挖，场区围栏安

装，箱逆变护栏安装。

开关站部分：土建工程遗留问题消缺。

2）机电安装工程

光伏区部分：

一期场内遗留问题消缺整改。

二期立柱焊接，支架安装，组件安装，汇流箱安装、接线，组件

汇线，MC4 插头压接，光伏线敷设，控制电缆头制作、接线，接地网

焊接，增加并网容量。

开关站部分：设备维护。

3）送出工程

送出工程已全部完工。

3、存在问题及需要协调事宜

1、一期消缺整改人员不足进度缓慢。



2、一期围栏闭合、大门安装问题已督促海得和中伏协商，尽快完成

施工。

3、二期场内通讯线杆阻碍 B29、B31 区支架、组件安装工作需位移，

现场已多次和 EPC 总包方协调未解决。

4、里程碑节点执行情况

5、现场影像资料

里程碑节点名称 完成时间 备注

首个光伏发电单元基础开始施工
一期 2017 年 2 月 21 日

二期 2017 年 6 月 15 日

首个光伏发电单元开始安装
一期 2017 年 6 月 14 日

二期 2017 年 6 月 23 日

开关站基础开始施工 2017 年 3 月 6 日

综合楼屋面封顶 2017 年 5 月 13 日

开关站受电 2017 年 6 月 26 日 14:30

首个光伏发电单元发电 2017 年 6 月 28 日 19:08

全部光伏发电单元整套启动开始 240 小

时并网试运行

项目整体正式移交生产



二期 B17 区支架安装 二期 B24 区汇流箱接线

二期 B24 区控制电缆头制作 二期 B24 区组件安装

二期 B24 区光伏线敷设 二期 B24 区组件汇线

二期 6号集电线路电缆耐压试验 二期 B24 区并网发电


