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1、本周项目进展情况

1）施工准备工作及手续办理

施工准备工作已完成;土地证(办理中);安评(办理中);发电许可证(办理中)。

设计工作


设计蓝图全部到场。

土建工程 

光伏区工程：

一期：桩基共计31360根，累计完成率100%；箱逆变基础平台累计完成40座，累计完成率100%。接地沟、电缆沟累计完成率100%。场区围栏累计完成5225m，累计完成率95%。

二期：桩基共计31360根，本周完成0根，累计完成31360根，累计完成率100%；箱逆变基础平台本周浇筑0座，累计浇筑40座，累计完成率100%；围栏本周完成0米，累计完成857米，累计完成率85%；电缆沟、接地沟开挖完成4%，累计完成78%；场内道路检修。

　　升压站土建工程已完成。

机电安装工程

一期：光伏区支架安装累计完成4480组，累计完成率100%；组件安装累计完成4480组，累计完成率100%；汇流箱安装累计完成560台，累计完成率100%；光伏线敷设累计完成率100%，高压电缆敷设累计完成率100%；箱变就位安装累计完成40台，累计完成率100%。逆变器就位安装累计完成40套，累计完成率100%。

二期：光伏区支架安装累计完成4480组，本周安装支架30组，累计完成4390组，累计完成率98.0%；本周光伏区组件安装464组，累计完成4108组，累计完成率91.7%；汇流箱本周安装0台，累计完成532台，累计完成率95%；光伏线敷设7%，累计完成率88%；高压、控制电缆敷设6%，累计完成率91%；高压电缆头制作累计完成率100%；箱变就位安装累计完成40台，累计完成率100%。逆变器就位安装累计完成40套，累计完成率100%。

升压站电气设备均已带电运行。一期已完成全容量并网；二期本周并网7.28MW，累计并网容量37.69MW，累计完成率73.04%。

送出工程
　　送出线路工程已完成。
主设备到货情况

	序号
	名称/型号
	总数量
	本周到货
	累计到货
	生产厂家

	1
	组件
	一期
	161280片
	0片
	161280片
	赛拉弗、晶科、亿晶

	
	
	二期
	161280片
	0片
	161280片
	中节能、亿晶

	2
	支架
	一期
	51.6MW
	0MW
	51.6MW
	上海摩昆、中信博

	
	
	二期
	51.6MW
	0MW
	51.6MW
	中信博、鑫都源

	3
	逆变器
	一期
	40套
	0套
	40套
	上能电气

	
	
	二期
	40套
	0套
	40套
	

	4
	箱变
	一期
	40台
	0台
	40台
	东源电器

	
	
	二期
	40台
	0台
	40台
	东源、华鹏、特变

	5
	管桩

（包括箱逆变基础桩）
	一期
	31776根
	0根
	31776根
	富强、恒瑞

	
	
	二期
	31746根
	0根
	31746根
	富强、恒瑞、宁华、昇宇、定海

	6
	汇流箱
	一期
	560台
	0台
	560台
	无锡隆玛

	
	
	二期
	560台
	0台
	560台
	科比特

	7
	一次设备
	100%
	0
	100%
	天正

	8
	主变
	2台
	0
	2台
	达驰

	9
	SVG
	2套
	0
	2套
	南瑞

	10
	接地变
	2台
	0
	2台
	泰开


安全、文明生产情况

施工人员佩戴安全帽，现场安全文明施工良好；现场现场安全管控符合安全规定要求。
阶段验收

1、2017.5.25工程部完成:工程准备阶段验收督查工作。
2、2017.6.23完成湖南省电力质监中心检查并出具并网通知书。
3、2017.6.26外线工程完成益阳电力质监中心检查并出具并网通知书。
2、下周工作计划

1）土建工程

光伏区部分：

一期场内遗留问题消缺整改。

二期桩头防腐施工，电缆沟、接地沟、排水沟开挖，场区围栏安装，箱逆变护栏安装。

开关站部分：土建工程遗留问题消缺。

机电安装工程

光伏区部分：

一期场内遗留问题消缺整改。

二期支架安装，组件安装，汇流箱安装、接线，组件汇线，MC4插头压接，光伏线敷设，控制电缆头制作、接线，接地网焊接，增加并网容量。

开关站部分：设备维护。

送出工程

    送出工程已全部完工。

3、存在问题及需要协调事宜

1、一期消缺整改人员不足进度缓慢。

2、一期围栏闭合、大门安装问题已督促海得和中伏协商，尽快完成施工。
4、里程碑节点执行情况

	里程碑节点名称
	完成时间
	备注

	首个光伏发电单元基础开始施工
	一期
	2017年2月21日
	

	
	二期
	2017年6月15日
	

	首个光伏发电单元开始安装
	一期
	2017年6月14日
	

	
	二期
	2017年6月23日
	

	开关站基础开始施工
	2017年3月6日
	

	综合楼屋面封顶
	2017年5月13日
	

	开关站受电
	2017年6月26日
	14:30

	首个光伏发电单元发电
	2017年6月28日
	19:08

	全部光伏发电单元整套启动开始240小时并网试运行
	
	

	项目整体正式移交生产
	
	


5、现场影像资料
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	上电新能源领导莅临项目视察
	上电新能源谈震旻主持协调会议
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	二期B17区直流电缆敷设
	二期B40区汇流箱接线
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	二期B20区接地网焊接
	二期B25区控制电缆接线
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	二期B28区组件MC4头压接
	二期B23区组件安装


