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箱逆变基础平台浇筑 3 座 ， 累计完成率 7 . 5% 。

二 期 桩基共计 3 13 6 0 根 ， 累计完成 23 7 1 根 ， 累计完成率 7 . 6 %

区， 累计完成率 5 8 . 8% 。 场区围栏累计完成 5 2 2 5 m ， 累计完成率 9 5 % 。

0 基 ， 累计完成 3 3 座 ， 累计完成率 8 2 . 5 % 。 接地沟 、 电缆沟开挖 1 个

场区道路累计完成 5 . 8 k m ， 累计完成率 6 6 . 7% 。 本周箱逆变基础浇筑

一 期 桩基共计 3 13 6 o 根 ， 本周完成 ı6 7 5 根 ， 累计完成率 8 2%

光伏区工程

3 ) 土 建工程

设计蓝图全部到场 。

2 ) 设计工作

16 、 益阳市营销组织的倒送电验收和省调验收 (6 月 2 5 日完成 )

15 、 省质监站验收及并网受电通知书 (6 月 2 3 日完成 )

14 、 购售电合同 (2 0 17 . 5 . 8 完成 )

13 、 并网调度协议 ( 2 0 17 . 5 . 8 完成 )

12 、 水利审查 ( 2 0 15 . 12 . 8 完成 )

1 1 、 农业审查 (2 0 15 . 12 . 8 完成 )

10 、 林业审查 (2 0 15 . 12 . 10 完成 )

9 、 土地审查 (2 0 15 . 12 . 8 完成 )

8 、 规划批复 (20 15 . 12 . 1 1 完成 )

7 、 投资备案 (2 0 16 . 12 . 15 完成 )

6 、 环保批复 (2 0 17 . 2 . 10 完成 )

5 . 节能备案 (20 16 。 9 . 26 完成 )

4 、 压覆矿产资源报告 (调查表 ) 及 审查意见 ( 2 0 17 . 1 . 3 完成 )

作等报告 (2 0 15 . 12 . 8 完成 )

只、 建设工 程 文 物 调 查 评 价 报 告 及 文物 古 迹 勘 探 、 发掘 、 保护工

2 、 建设用地规划申请 、 许可证 (2 0 16 . 1 1 . 2 3 完成 )

L 、 建设工程 规 划 申请 、 许可证 (2 0 16 . 1 1 . 2 3 完成)

1 ) 施工准备工作及手续办理

1 、 本周项目进展情况
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