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二 期 桩基共计 3 13 6 0 根 ， 累计完成 2 3 7 1 根， 累计完成率 7 . 隅

9 5% .

1 个区 ， 累计完成率 5 8 . 8% 。 场区围栏累计完成 5 2 2 5 m ， 累计完成率

0 基 ， 累计完成 4 0 座 ， 累计完成率 10 0% 。 接地沟 、 电缆沟本周开挖

场区道路累计完成 5 . 8 k m ， 累计完成率 6 6 . 7% 。 本周箱逆变基础浇筑

一 期 桩基共计 3 13 6 0 根 ， 本周完成 2 4 19 根 ， 累计完成率 8 9 . 4 %
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光伏区工程

3 ) 土 建工程

设计蓝图全部到场 。

2 ) 设计工作

16 、 益阳市营销组织的倒送电验收和省调验收 (6 月 2 5 日完成 )

15 、 省质监站验收及并网受电通知书 ( 6 月 2 3 日完成 )

14 、 购售电合同 (20 17 . 5 . 8 完成 )

13 、 并网调度协议 (20 17 . 5 . 8 完成 )

12 、 水利审查 (2 0 15 . 12 . 8 完成 )

1 1 、 农业审查 (2 0 15 . 12 , 8 完成 )

10 、 林业审查 ( 20 15 . 12 . 10 完成 )

9 、 土地审查 (2 0 15 . 12 . 8 完成 )

8 、 规划批复 (2 0 15 . 12 . 1 1 完成 )

7 、 投资备案 (2 0 16 . 12 . 15 完成 )

6 、 环保批复 (2 0 17 . 2 . 10 完成 )

5 、 节能备案 (2 0 16 . 9 . 26 完成 )

4 、 压覆矿产资源报告 (调 查表 ) 及 审查 意见 ( 20 17 . 1 . 3 完 成 )

作等报告 (20 15 . 12 . 8 完成)

只、 建设工 程 文物 调 查评 价报 告及 文物 古迹 勘 探 、 发掘 、 保护工

2 、 建设用地规划申请 、 许可证 (2 0 16 . 1 1 . 2 3 完成 )

1 、 建设工程 规 划 申请 、 许可证 (20 16 . 1 1 . 2 3 完成)

1 ) 施工 准 备工 作及 手续 办理

1 、 本周项目进展情况
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要求施工单位做好 临时用 电的安全 工作 。

施工人 员佩 戴安全 帽 ， 现场安全文明施工 良好 。

7 ) 安全 、 文明生产情况
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9 S V G  2 套 0 2 套 南瑞

8 主 变 2 台 0 2 台 达驰

7 次设备 10 0 %  0 10 0 % 天正

二 期 5 6 o 台 1国国会 5 6 o 台 科比特
6 汇 流 箱

t园ı 5 6 0 台 0 台 56 0 台 无锡隆玛

二 期 3 13 6 0 根 I 0 根 24 6 8 园ı富强 、 恒瑞
5

管桩 期 1 3 13 6 0 根 32 0 0 根 2 9 6 12 根 富强 、 恒瑞

4 o 台 国 3 5 台 东 源 、 华鹏 、 特变二 期
丫

回国 国 ·· ·。

6 ) 主 设备到货情况
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