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场区道路累计完成 5 . 8 k m ， 累计完成率 6 6 . 7% 。 本周箱逆变基础浇筑

一 期 桩基共计 3 13 6 0 根 ， 本周完成 0 根 ， 黒计完成率 9 9 . 8 %

光伏区工 程

3 ) 土 建 工 程

设计蓝图全部到场 。

2 ) 设 计 工 作

区卫国ı 发电许可证 办理 中

2 3 安 评 批 复 办 理 中

2 2 土 地 证 办 理 中

2 1 消 防 验 收 完 成

2 0 水 保 批 复 完 成

19 高 压 供 用 电合 同 完 成

18 省 质 监 站 验 收 及 并 网 受 电 通 知 书 完 成

17 调 度 编 号 、 调度命名及管辖范围 完成

16 购 售 电 合 同 完 成

15 并 网 调 度 协 议 完 成

匹回国ı 水利审查意见 完成

1 3 农 业 审 査 、 备案 完成

12 林 业 审 查 意 见 完 成

土地审查意见 完成1 1

10 规 划 批 复 完 成

9 投 资 备 案 完 成

8 环 保 批 复 完 成

7 节 能 备 案 完 成

6 压 覆 矿 产 资 源 报 告 (调 査 表 ) 及 审 查 意 见 完 成

o

保护工作 等 报 告
兀 鹰

建设工程 文物 调 査评 价报 告及 文物 古迹 勘 探 、 发掘 、

4 建 设 用 地 规 划 申请 、 许可证 完成

3 建 设 工 程 规 划 申请 、 许可证 完成

2 升 压 站 国土 预 审 完 成

1 项 目投 资 备 案 文 件 完 成

lf制 项目手续 完成情况

1 ) 施 工 准 备 工 作 及 手 续 办 理

1 、 本周项目进展情况



由 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建

式累计完成 10 0% 。
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序号 名称/型号 國 國国竺 吐 ···。

6 ) 主 设 备 到 货 情 况

成 10 0 % ， 接线 、 调i

5 ) 对 侧 间 隔 土 建 完 成 10 0% ， 对侧间隔一

、 二 次 电 气 设 备 安 装 完

4 ) 铁 塔 接 地 累 计 完 成 率 100 %

3 )
，
架线累计完成率为 10 0% ，2 7 至 28 号 铁 塔 电缆 敷 设 完 成 10 0 %

2 ) 铁 塔 组 立 共 2 8 座 ， 累计完成率 10 0 %
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亩土地表面农作物清理工 作 并 交 付 总 包 单 位 海 得 进 场 施 工 ， 1 o 月 15

电新能源召开专题会议要求中伏公司二 期 土 地 9 月 3 0 日之 前 完 成 2 0 0

表面农作物清理工作 、 围栏施工 和 土 地 交 付 工 作 。 (依据 9 月 19 日上

1 ) 目前 朝 阳 、 向阳二 期 土 地 没 有 完 全 落 实 。
， 目前现场未开始地

3 、 存在问题及需要协调事宜

送出工程 已全 部完 工 。

3 ) 送 出 工 程

开关站部分 设备维护 ， 电缆头耐压试验 。

并网容量 。

敷设 ， 组件 M C 4 插 头 接 线 ， 接地扁铁焊接 ， 电缆头做耐压试验 。 增加

光伏区部分 组件 、 支架 、 汇流箱安装 集电线路敷设 ， 光伏线

2 ) 机 电安 装 工 程

开关站部分 场内绿化 ， 土建工程遗 留 问题 消缺 。
，

围栏 、 爬梯安装 ， 场区围栏闭合 。

光伏区部分 电缆沟 、 接地沟开挖 ， 桩头防腐施工 ， 箱逆变基础

1 ) 土 建 工 程

2 、 下周工作计 划

还未进行阶段验收 。

8 ) 阶 段 验 收

要求施工现 场 做好 防火 、 防盗工作 。

现场起吊卸货及现场安全管控符合安全规定要求 。

要求施工单位做好临时用 电的安全工作 。

施工人 员佩 戴 安全 帽 ， 现场安全文明施工 良好 。

7 ) 安 全 、 文明生产情况
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5 、 现场影像资料

项目整体正式移交生产

并网试运行

全部光伏发电单元整套启动开始 24 0 小 时

首个光伏发电单元发电 20 17 年 6 月 28 日

开关站受电 2 0 17 年 6 月 2 6 日 14 : 3 0

综合楼屋面封顶 2 0 17 年 5 月 13 日

开关站基础开始施工 2 0 17 年 3 月 6 日

首个光伏发电单元开始安装 2 0 17 年 6 月 14 日

首个光伏发电单元基础开始施工 2 0 17 年 2 月 2 1 日

里程碑节点名称 完成时间 备注

4 、 里程碑节点执行情况

照时间节点进行落实处理 ， 村委未开出过付款通知 。

设问题导致工程损 失 ， 所有责任由中伏公司承担 。 目前中伏公司未按

付款通知 ， 9 月 25 日两 家 公 司 支付 给 村 委 会 ， 若再发生因村道路建

伏和海得公司各付 一 半 ， 由中伏 9 月 22 日提 供 村 委 会 道 路 建 设 费 用

2 ) 依 据 9 月 19 日上电新能源召开专题会议村道路所需费用由中

ĺ：I之 前交地 10 0 0 亩 以 二 期 施 工 图 为 准 的 ) ，
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A 0 3 区 箱 逆 变 国 程 丽 丽 施 工 A 0 5 区汇 流 箱 接 线

削 8 区 桩 头 防 腐 施 工 组 件 散 料

亿晶组件进场 A 0 2 区 光 伏 线 敷 设

,  

-

W  n

A 10 区 支 架 安 装 A 0 2 区 支 架 接 地 焊 接
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