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工 0 . 8 km ， 累计完成 7 . 1k m ， 累计完成率 8 1 . 6% 。 箱逆变基础累计完

一 期 桩基共计 3 13 6 0 根 ， 累计完成率 10 0 % 场 区 道 路 本 周 施

光伏区工程

3 ) 土 建 工 程

设计蓝图全部到场 。

2 ) 设 计 工 作

ą  
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2 4 发 电许 可 证 办 理 中

23 安 评 批 复 办 理 中

2 2 土 地 证 办 理 中

2 ł 消 防 验 收 完 成

2 0 水 保 批 复 完 成

19 高 压 供 用 电 合 同 完 成

18 省 质 监 站 验 收 及 并 网 受 电通 知 书 完 成

17 调 度 编 号 、 调度命名及管辖范围 完成

16 购 售 电 合 同 完 成

15 并 网 调 度 协 议 完 成

ł4 水 利 审 査 意 见 完 成

13 农 业 审 査 、 备案 完成

12 林 业 本 査 意 见 完 成

1ı 土 地 审 查 意 见 完 成

10 规 划 批 复 完 成

9 投 资 备 案 完 成

8 环 保 批 复 完 成

7 节 能 备 案 完 成

6 压 覆 矿 产 资源 报 告 (调 查表 ) 及 审 查 意 见 完 成

o

保护工 作 等报 告
兀 /Jx ：

建设工 程 文物 调 査 评价 报 告及 文物 古迹 勘探 、 发掘 、

4 建 设 用 地 规 划 申请 、 许可证 完成
，

园 ı 建设工程规划 申请 、 许可证 完成

2 升 压 站 国土 预 审 完 成

■ ı 项目投资备案文\ 完成
日唱目ı 项目手续 1 完成情况

续办理1 ) 施 工 准 备 工 作 及 手

1 、 本周项 目进展情况
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1 ) 外 线 塔 基 基 础 共 2 8 基 ， 累计完成率 10 0 %

送出线路工程 己完成 。

5 ) 送 出 工 程

二 期 并 网 容 量 累 计 3 . 8 7M W ， 完成率 7 . 5% 。

期本周并网容量 2 . 6 2 M W , 累计 4 6 . 5 9 M W , 完成率 9 0 . 3 % 。

计完成 10 0 % ， 火灾报警系统累计完成 10 0 % 。

装累计完成率 10 0 % ， 站内电缆敷设累计完成 10 0% 。 视频监控系统累

升压站户外
一 次设备安装累计完成率 10 0 % 配 电 楼 二 次 设 备 安

支架 0 组 ， 累计完成率 7 . 5 % 汇 流 箱 本 周 安 装 0 台 ， 累计完成率 7 . 5 % 。

二 期 本 周 光 伏 区 组 件 安 装 0 组 ， 累计完成率 7 . 5% 本 周 安 装

完成率 10 0 % 。
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成 4 0 台 ， 累计完成率 ：0 0 % 。 逆变器就位安装累计完成 Ą0 台 ， 累计

计完成率 9 5 % ， 高压 电缆敷设累计完成率 10 0 % 箱 变 就 位 安 装 累 计 完

流箱安装 0 台 ， 累计完成 5 6 0 合 ， 累计完成率 10 0 % 光 伏 线 敷 设 累

率 9 7 . 8% 安 装 支 架 2 组 ， 累计完成 4 3 9 0 组 ， 累计完成率 9 8 . 0 % 汇

一 期 本周光伏区组\ 安装 5 5 组 ， 累计完成 4 3 8 1 组 ， 累计完成

4 ) 机 电 安 装 工 程

土建工程 累计 完 成 10 0 % 。

て
升压站工 程

围栏本周完成 2 8 8 米 ， 累计完成 16 6 8 米 ， 累计完成率 2 5 . 7 % 。

累计完成率 8 . 1 箱 逆 变 基 础 平 台 累 计 浇 筑 3 座 ， 累计完成率 7 . 醐

二 期 桩 基 共 计 1 3 6 0 根 ， 本周完成 16 0 根 ， 累计完成 2 53 1 根 ，

围栏累计完成 5 22 5 m ， 累计完成率 95% 。

成 4 0 基 ， 累计完成率 10 0% 。 接地沟 、 电缆沟累计完成率 9 6 % 。 场区
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i式累计完成 10 0 % 。
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上 海 摩 昆 、 中信博

二 期 16 12 8 0 片 0 片 15 3 12 片 中 节 能

国 ···园圃 ·· · ··· · · 。 。 、 晶科 、 亿晶

组件

序号 名称/型号 总数血 本周到货 累计到货 生产厂家

6 ) 主 设 备 到 货 情 况

成 10 (馮 ， 接线 、 调

5 ) 对 侧 1司隔 土 建 完 成 10 o % ， 对侧 1司隔
一

、 二 次 电 气 设 备 安 装 完

ペ) 铁 塔 接 地 累计 完 成 率 10 0%

3 ) 架 线 累 计 完 成 率 为 10 0 % ，2 7 至 2 8 号铁 塔 电缆 敷 设 完 成 10 0%

2 ) 铁 塔 组 立 共 28 座 ， 累计完成率 10 0 %
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开关站受电 回国 年 6 四国 14 3 o

综合楼屋面封顶 围困踊 秘 睏 呈1

开关站基础开始施工

首个光伏发电单元开始安装
ii

首个光伏发电单元基础开始 觋施工

里程碑节点名称 备注

4 、 里程碑节点执行情况

件报监理 、 海得公司 。 1 1 月 2 5 日 海 得 公 司 组 织 进 场 道 路 的 施 工 。

责对 一 栋旧民房 已拆 除 、 部分树木进行移除 。 中伏公司已出具书面 文

有方案新增加不少费用 ， 1 1 月 2 4 日 中 伏 公 司 协 调 后 由 村 委 派 专 人 负

部分 、 和菜地 ， 增加 一 个涵洞和 一 段共计 8 0 0 米 左 右 临 时 道 路 ， 比原

施工场 区 ， 该方案二 期 红 线 外 需 临 时 征 地 中 包 括 除 旧 民 房
一 栋 、 棉花

(2 ) 村 委 提 出在 旁 边 的
一 处位置可以

一 样从堤坝进入华容二 期

水泥路 12 月 1 日可 以 通 车 。

工 会 影 响 管 桩 等 材 料 车 辆 进 场 。 中伏刘恒武与水管站进行沟通 ， 堤坝

( 1 ) 因 防 汛 大 堤 开 始 修 1 公 里 左 右 水 泥 路 需 封 路 5 0 天 ， 二 期施

2 、 二 期 外 围 进 场 道 路 问 题

工作 、 已清理棉花约 3 亩 ， 但剩余棉花 、 油菜 、 树木目前未做清理
咲

目前 一 期土地现场地表面 农作物对 西北 区域 水稻 桔梗 已做清理

认 ， 目前青苗赔偿款未支付给村民。

梁书记告知 ， 土地丈量和青苗统计已完成 ， 1 1 月 17 日 村 民 已 签 字 确

( 2 ) 1 1 月 14 日 中 伏 已 通 过 项 目公 司 支 付 青 苗 补 偿 费 用 ， 询问



由 扫描全能王 扫描创建

3  
3  
b  

!  

J

/

一

、

；

ノ

1 

\  

:  

A

升压站门口水 泥 路 浇 筑 二 期 管 桩 进 场 吊 卸
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A 3 4 区 桩 头 防 腐 施 工 期 光 伏 区 道 路 铺 筑
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二 期 进 度 协 调 会 议 A 3 5 区 组 件 调 整

5 、 现场影像资料

项 目整体正式移交生产

小时并网试运行

全部光伏发电单元整套启动开始 2 4 0

首个光伏发电单元发电 2 0 17 年 6 月 28 日 19  0 8
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