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一、工程进度情况

本周进度完成情况：

一、土建专业：（土建完成工作量 75％）

1、1号逆变升压平台施工完成，土方回填完成，混凝土养护中；

2、2号逆变升压平台施工完成，混凝土养护中；

3、3号逆变升压平台施工完成，混凝土养护中；

4、4号逆变升压平台模板制作完成，脚手架搭设完成；

5、5号逆变升压平台模板制作完成，钢筋绑扎完成，脚手架搭设完成；

6、10KV预制仓基坑承台混凝土浇筑完成，承台立柱钢筋绑扎完成；

二、线路送出工程：（完成工作量 70％）

1、厂区内架空导线已经完成总长 2公里；

2、厂区内地下顶管总长 350米，穿管电缆 410米。（2号门至东门仓库区域，

西门区域）；

3、厂区内钢绞线架设 2公里；

4、厂区外钢管塔基础已经已完成，厂区外顶管 180米，厂区外架空线路目前

完成 1公里；

三、组件安装

1、接地网焊接回填累计 3000米，接地桩未埋设，完成工作量 80％；

2、支架备料至 2634号桩，完成工作量 91.64％；



淮沪电力田集电厂农

光互补 5.9MW 分布式

光伏电站项目
监理周报 第8期

3、支架安装至 2190 号桩，完成工作量 76.20％；

4、光伏板安装：52组，完成总量 9.6％（372 组（2X22）,124 组（2X11），

共计 541 组）；

5、1#逆变装置及升压变吊装就位。

四、光伏板隐裂试验（抽检四箱，共计 110 块，检验全部合格）

五、材料进场情况：

1、支架组件全部到货；

2、汇流箱安装槽钢、花角铁、U形抱箍全部到货；

3、电缆到货 29盘（见到货清单）；

4、光伏板共计 21076块，进场 13440块，未到货 7636块。

5、进场逆变器 5台、升压变 5台，汇流箱 65台；10KV开关站未到货；

二、本周质量控制情况

（1）建立完善的检查检验制度，进场的钢筋、水泥、接地扁铁、支架及辅件

均提供合格证及验收资料。

（2）逆变器及升压平台楼层板混凝土浇筑，全程跟踪质量验收。

（3）土建、接地网施工、支架安装施工及时、准确地填写各项原始记录。每

天完善工作日志，工前开展团队站班，布置工作任务及施工安全风险辨识。

发现问题及时汇报并整改，保存施工现场第一手资料，做到质量安全可追溯。

（4）所有进场材料提供合格证或检验报告。
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（5）所有施工机具提供检验报告及合格证，并按股份公司规定进行可视化标

识。

（6）施工前进行三方图纸会审，图纸无异议后，按图，按标准施工，确保施

工质量。

三、本周安全控制情况：

（1）施工人员进场前必须进行安全培训和技术交底，进入施工现场服装

统一，佩戴安全帽，穿戴反光背心，服从电厂的安全管理规定。

（2）对逆变升压平台钢筋绑扎、模板扣件、混凝土浇筑施工进行全过程

安全监控。

（3）电焊施工人员要出具特种作业施工许可证，作业前要进行焊机外壳

接地线检查和施工用电安全教育。

（4）现场可移动电源配电箱要实行日检并签字。

（5）支架安装脚手架锁扣用铅丝绑扎，登架前进行验收并挂验收牌。

（6）土建逆变升压平台上工作佩戴安全带。

（7）所有电动施工机具安装漏保并试验合格后方能使用。

四、下周工作安排

1、下周进度计划：

（1）下周计划完成 4#、5#号逆变升压平台及预制仓平台混凝土浇筑。

（2）电缆桥架制作，电缆敷设。

（4）接地极埋设焊接完成。

（5）1#、2#、3#矩阵光伏板安装完成，汇流箱安装完成，完成总量 60%。
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五、下步措施：

为了确保施工安全和质量，加快项目的施工进度，上海上电电力工程有

限公司项目部采取以下施工措施：

（1）加强现场人员组织管理，各施工小组有人负责，分工作业，流水作

业。

（2）加强现场各工序间的合理安排。保各施工节点能如期准点完成，以

质量保进度。

（3）加强过程管理，以有序的作业程序保证施工进度。每个项目在施工

前都编制作业指导书，以明确各项目的施工程序、质量、安全要求及措施要

求。

（4）加强施工场材料管理，按种类有序堆放，零散材料及时回收归整。

（5）施工人员做好资料报验及个工序验收工作。

（6）施工场夜间安排值班，加强安保防损防盗。

（7）加强施工场卫生清理，做到工完料尽场地清。


