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一、工程进度情况

本周进度完成情况：

一、土建专业：

1、2、3、4、5号逆变升压平台、10KV预制站土方回填完成；

2、1、2、3号逆变升压平台围栏制作完成；

二、组件安装：

1、光伏板组件已安装 364组（280Wp）,未安装 177组（285Wp）

其中 2号矩阵预制仓处 1312至 1317桩、1318至 1320桩、1390至 1392桩三

组、1489至 1494、1483至 1494、1510至 1515，1417至 1422、1444至 1446

列阵共 8组未安装；

3号矩阵 1615至 1620列阵安装 20片光伏板；

3号矩阵 1678至 1683列阵安装 14片光伏板；

3号矩阵 1795至 1800列阵安装 25片光伏板；

4号矩阵 2086至 2088列阵安装 2片光伏板；

5号矩阵 2725至 2730列阵安装 4片光伏板；（以上均为 280Wp板）

2、组件至汇流箱 4平方汇流电缆敷设至 4号矩阵 2247 号桩，累计敷设 52KM，

完成总量 78.18%；

3、1号矩阵 10 台汇流箱至 1号逆变器直流电缆敷设（2*70）共 970 米,完成

总量 15.38%；
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4、汇流箱累计安装 23台，完成总量 35.38%；

5、电缆桥架安装至 2号矩阵，累计敷设 1200 米，完成总量 40%

三、材料进场情况：

1、光伏板进场 14856块（280Wp）

2、进场逆变器 5台、升压变 5台，汇流箱 65台，10KV开关站未到货；

二、本周质量控制情况

（1）进场的钢筋、水泥、接地扁铁、支架及辅件施工单位均应向监理单位提

供合格证等报验资料。

（2）要求土建、支架安装施工及时、准确地填写各项原始记录。每天完善工

作日志，发现问题及时汇报并整改，保存施工现场第一手资料，做到质量安

全可追溯。

三、本周安全控制情况：

（1）监理人员对光伏场内临时电源箱每天进行检查。

（2）所有进场施工人员，必须佩戴安全帽，穿反光背心。

（3）光伏板运输必须两人搬运，避免组件不可见的隐裂损坏。

（4）光伏板安装人员，电动工具需要绑扎至手腕处，防工具滑落砸伤光伏

板。

四、下周工作安排
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一、土建专业：

1、5 月 5日逆升平台、预制仓平台清理，6号所有逆变、箱变吊装就位；

2、5 月 8 日 10KV 开关预制仓就位；

二、组件安装：

1、5 月 5 日至 5 月 7 日，1 至 3 号矩阵汇流箱至逆变器直流电缆施放完

毕；

2、5 月 5 日至 5 月 10 日，剩余组件安装完毕；

3、5 月 6 日至 5 月 9 日预制仓开关站用电源、消防报警通讯电缆敷设完

毕；

五、下步措施：

为了确保施工安全和质量，加快项目的施工进度，要求上海上电电力工

程有限公司项目部采取以下施工措施：

（1）加强现场人员组织管理，各施工小组有人负责，分工作业，流水作

业。

（2）加强现场各工序间的合理安排。保各施工节点能如期准点完成，以

质量保进度。

（3）加强过程管理，以有序的作业程序保证施工进度。每个项目在施工

前都编制作业指导书，以明确各项目的施工程序、质量、安全要求及措施要

求。

（4）加强施工场材料管理，按种类有序堆放，零散材料及时回收归整。

（5）施工人员做好资料报验及个工序验收工作。
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（6）施工场夜间安排值班，加强安保防损防盗。

（7）加强施工场卫生清理，做到工完料尽场地清。

六、需要解决的问题：

1、以 5月 15日为安装完毕节点，倒排工作计划，每日按计划闭环工作量。


