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一、工程进度情况

1、本周进度完成情况：

（1) 本周完成管桩施工 441 根，累计完成量 2552 根，完成总进度 88.8%。

（2）管桩进场 626 根。(3)管桩的小应变及高应变实验已经完成。

2、进度偏差原因分析：

本周计划完成管桩施工 763 根，实际完成 441，比计划减少了 322 根。管

桩施工没有完成的主要原因是：

a、施工场地堆积的物质材料没有清理完,影响了桩机进场施工。

b、生产管桩厂家的管桩生产不出来，影响管桩进场的数量。

c、下雨，场地桩机行走困难。

二、本周质量控制情况

（1）建立完善的检查检验制度。根据前期管桩施工中出现的个别管桩标高及

垂直度偏离问题，及时调整了施工组织，对垂直度的控制要求施工作业人员施工

时用双向垂线（视角成 90℃夹角），观测桩身外轮廓线，保证双向偏差均在规

范允许偏差之内；初始时，放缓速度，观察桩身垂直度情况，发现偏差立即停机

进行校正，当桩入土超过 1m 时，严禁采用机身回扳纠偏办法，必要时可拔出管

桩，重新校正后方可施工。
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（2）班组及时、准确地填写各项原始记录,进行安全检查和每天安全巡视,

现问题及时整改;确保资料整洁、齐全，做到有章可循、有据可查。

（3）所有进场材料提供合格证

（4）所有材料、设备按公司规定进行标识。

（5）施工的质量符合施工规范及图纸要求。

三、本周安全控制情况：

（1）重点对桩机施工人员进行安全教育，对打桩施工过程安全控制管理

（2）对电焊工的用电安全进行管理

（3）所有进入施工现场人员，必须佩戴安全帽

四、下周工作安排

1、下周进度计划：

（1）下周计划完成桩基 322 根，累计完成 2874 根，完成总进度 100%。

（2)管桩进场 172 根。

（3）支架安装施工人员进场，做好各项施工前准备工作。

（4）设备基础开挖。

（5）做好接地网的施工准备工作。

（6）做好管桩的移交工作。

五、下步措施：

为了确保施工安全和质量，加快项目的施工进度，上海上电电力工程有

限公司项目部采取以下施工措施：

（1）合理优化施工组织，完善材料储备。
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（2）加强现场各工序间的合理安排。

六、需要解决的问题：

目前设备基础施工图纸尚未到，无法进行施工前的准备工作，希望尽

快提供完整的施工图纸， 为下步施工创造条件。


