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一、工程进度情况

本周进度完成情况：

(1) 1#逆变器及升压平台楼层板混凝土浇筑完成。

（2）第一矩阵接地网焊接、回填 800 米；

第二矩阵接地网焊接 800 米，回填 400 米；

第三矩阵接地网焊接 150 米。

（3）线路送出工程，从 2 号门至东门仓库附近，顶管施工 200 米。

（4）光伏板进场 12210 块。（支架及配件辅材见材料清单）

二、本周质量控制情况

（1）建立完善的检查检验制度，进场的钢筋、水泥、接地扁铁、支架及辅件

均提供合格证及验收资料。

（2）1#逆变器及升压平台楼层板混凝土浇筑，全程跟踪质量验收。

（3）土建、接地网施工、支架安装施工及时、准确地填写各项原始记录。每

天完善工作日志，工前开展团队站班，布置工作任务及施工安全风险辨识。

发现问题及时汇报并整改，保存施工现场第一手资料，做到质量安全可追溯。

（4）所有进场材料提供合格证。

（5）所有施工机具提供检验报告及合格证，并按股份公司规定进行可视化标

识。

（6）施工前进行三方图纸会审，图纸无异议后，按图，按标准施工，确保施

工质量。

三、本周安全控制情况：
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（1）施工人员进场前必须进行安全培训和技术交底，进入施工现场服装

统一，佩戴安全帽，穿戴反光背心，服从电厂的安全管理规定。

（2）对逆变升压平台钢筋绑扎、模板扣件、混凝土浇筑施工进行全过程

质量控制。

（3）电焊施工人员要出具特种作业施工许可证，作业前要进行焊机外壳

接地线检查和施工用电安全教育。

（4）现场可移动电源配电箱要实行日检并签字。

四、下周工作安排

1、下周进度计划：

（1）下周计划完成 2#逆变升压平台砼框架结构及基坑回填，3#、4#、5#逆变

升压平台基坑开挖。

（2)2#至#5 矩阵接地地网焊接并回填完成，25个接地极预埋完成。

（3）线路送出工程完成地下顶管施工及线路架线工作。

（4）支架安装队伍进场施工并完成 1#、2#矩阵光伏板安装及汇流进线安

装。

（5）利用晴好天气合理组织人力，施工场加装照明，夜间安排施工。

（6）支架及电池板材料按供货计划分批次进场并验收。

五、下步措施：

为了确保施工安全和质量，加快项目的施工进度，上海上电电力工程有

限公司项目部采取以下施工措施：

（1）合理优化施工组织，完善材料储备。
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（2）加强现场各工序间的合理安排。保各施工节点能如期准点完成，以

质量保进度。

（3）加强过程管理，以有序的作业程序保证施工进度。每个项目在施工

前都编制作业指导书，以明确各项目的施工程序、质量、安全要求及措施要

求。

（4）针对工程材料用量大，所有材料及半成品按计划分批分量加工进场。

（5）施工人员做好资料报验及个工序验收工作。

（6）施工场夜间安排值班，加强安保防损防盗。

六、需要解决的问题：

（1）安装队伍不能满足施工进度需求，急需补充施工人力。

（2）大量支架及光伏板进场，需要解决场地堆放问题避免不必要的二次

搬运。

（3）化学楼隔离门阻碍线路送出工程施工机具进出，需要协调。

（4）夜间需要安保力量，需要电厂保安进行协助。

（5）汇流箱施工图纸，光伏板组件编号不利于电缆连入汇流箱，需要协

调施工方案。


