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一、工程进度情况

本周进度完成情况：

一、土建专业：

1、4号逆变升压平台混凝土浇筑完成，平台养护；

2、5号逆变升压平台混凝土浇筑完成，平台养护；

3、10KV预制仓平台混凝土浇筑完成，平台养护；

三、组件安装：

1、支架备料至 2874号桩，完成工作量 100％；

2、支架安装至 2797 号桩，完成 97.32%；

3、累计安装 264 组，完成 48.79%（共 541 组组件）；

4、光伏组件至 1#、2#、3#、4#汇流箱汇流电缆敷设；

四、材料进场情况：

1、光伏板进场 14856块，其中 6块备件。

2、进场逆变器 5台、升压变 5台，汇流箱 65台，10KV开关站未到货；

二、本周质量控制情况

（1）建立完善的检查检验制度，进场的钢筋、水泥、接地扁铁、支架及辅件

均提供合格证及验收资料。

（2）逆变器及升压平台楼层板混凝土浇筑，全程跟踪质量验收。

（3）所有进场材料提供合格证或检验报告。

（4）施工前进行三方图纸会审，图纸无异议后，按图，按标准施工，确保施

工质量。
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三、本周安全控制情况：

（1）对安装施工、送出工程施工人员进行安全教育并交底。

（2）对光伏场内临时电源箱每天进行检查。

（3）所有进场施工人员，必须佩戴安全帽，穿反光背心。

（4）支架安装脚手架锁扣铅丝绑扎牢固，上架前对脚手架进行检查。

（5）光伏板运输必须两人搬运，避免组件不可见的隐裂损坏。

（6）光伏板安装人员，电动工具需要绑扎至手腕处，防工具滑落砸伤光伏

板

四、下周工作安排

1、下周进度计划：

（1）1号、2号矩阵光伏板至汇流箱电缆敷设完毕。

（2）1号矩阵汇流箱至逆变器电缆敷设完毕。

（3）动力电缆桥架制作，电缆敷设完毕。

（4）接地网接地极埋设焊接完成，接地导通性试验完成。

（5）4号、5号矩阵光伏板安装完毕。

五、下步措施：

为了确保施工安全和质量，加快项目的施工进度，常州正衡电力工程监

理有限公司项目部采取以下监理措施：

（1）加强监督现场人员组织管理，各施工小组有人负责，分工作业，流

水作业。
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（2）加强监督现场各工序间的合理安排。保各施工节点能如期准点完成，

以质量保进度。

（3）加强监督过程管理，以有序的作业程序保证施工进度。每个项目在

施工前都编制作业指导书，以明确各项目的施工程序、质量、安全要求及措

施要求。

（4）加强进场场材料管理，施工方要按种类有序堆放，零散材料及时回

收归整。

（5）施工人员做好资料报验及个工序验收工作。

（6）加强施工场卫生清理，做到工完料尽场地清。

六、需要解决的问题：

1、由于材料及人员安排原因，造成施工单位工作节点需要做重新调整，

施工方应制定合理的作业计划，编制好科学的施工方案，优化施工，争

取 5月 20日前光伏并网发电。

2、做跳板的横梁已喷漆进行区别，严禁安装使用非喷漆横梁做跳板；

3、4号、5、号矩阵注意文明施工，佩戴安全带，需要专人监护；

4、光伏板已破损 5块，需要再次强调成品保护；

5、汇流箱焊接加强焊接工艺；

6、现场光伏支架檩条由于厂家发错型号，造成一部分支架不能安及时装，

施工方应与厂家联系好，确定到货时间，保证安装进度。


