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本本周周工程实施概要工程实施概要

相关情况登记

本月日历天 31 天 实际工作日 31 天

工程暂停令 份 联系单 0 份

监理备忘录 份 监理通知单 0 份

例会会议纪要 1 份 其他 份

本周工程现场大事记

1、检查施工单位报审类资料的报验情况。

2、检查原材料、主要材料的质保资料。

3、检查安全文明施工事宜，对现场不戴安全帽的加大检查力度。

4、环保要求：要求各施工单位做好环保工作，做到“工完料尽场地清”。

5、预制桩沉桩全部完成。
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本本周周工程质量控制情况评析工程质量控制情况评析

本周质量控制情况登记

本周抽查、见证试验次数 次 试验结果不合格次数 0次

设备开箱检查次数 4次 检查不符合要求次数 0次

发 出 监 理 通 知 单 （ 质 量 控 制 类 ） 份

工程质量情况简析（文字或图表）

1、检查预制桩沉桩（1）检查预制桩的规格型号。（2）检查预制桩完好，无裂缝；

2、检查桩基础浇筑（1）检查基础开挖深度符合（2）检查浇筑钢筋混凝土符合要求；

3、检查报审资料情况，基本齐全。

下周质量情况预计和目标

1、预制桩沉桩。

2、桩基础开挖与浇筑；

3、组件更换，立柱焊接；
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A.0.8-4A.0.8-4

本本周周工程进度控制情况评析工程进度控制情况评析

本周计划完成至 预制桩沉桩，桩基础开挖及浇筑

本周实际完成至 预制桩沉桩完成百分之百，基础开挖及浇筑完成

本月批准延长工期 天 累计延长工期 天

发出监理通知单（进度控制类） 份

本周工程进度情况简析（文字或图表）

1. 根据甲方各主材进场的日期来安排各施工单位的进度。

2. 每周要求施工方上报本周的下周施工计划，按施工计划实施。

3. 预制桩沉桩全部完成；

下周工程进度展望

1. 根据建设单位总进度计划表来控制进度。

2. 按各施工合同的完成日期要求各施工方工期。
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本本周周施工安全生产管理工作评析施工安全生产管理工作评析

本周施工安全生产管理工作情况登记

本周安全检查次数 7 次

发出监理通知单（安全文明类） 份

工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

施工单位安全生产管理状况：

1. 检查安全帽佩戴，安全防护措施落实。

2. 检查预制桩沉桩施工安全。

3、检查临时用电规范化。

4、检查水中作业安全防护措施落实。

下周监理安全生产管理的工作重点

1、 加强对施工单位的安全三级教育的监管。

2、 消除安全工作中麻痹思想。

3、 重点检查高架作业的安全，安全帽的佩戴、系安全带。
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