常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报


正衡监理光伏项目工程建设监理周报

    年    期
	项目： 禹州梨园沟120MWp光伏发电项目220kV线路送出工程、35kV集电线路工程


	填报周期：  2017  年  03  月 23 日—   03 月 30日

	项目总体建设进度汇总：

1、220kV线路送出工程：

（1）G17-G18、G20-G22基坑挖完成。

（2）G11、G14、G15共3基混凝土浇筑完成，其中G14、G15以拆模并包膜养护。

（3）G5-G8线路尽协调确定要改线，下部应由设计单位提供变更方案由业主方确认。

2、35kV集电线路工程：

B2、B3正在修路。

A2、A3、B2、B3、C2、C3、E3基础分坑结束。



	二、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	1、220kV线路送出工程：G5-G8改线方案
2、35kV集电线路工程：施工道路的协调

	未解决的协调问题解决进展
	

	三、下周计划主要工作内容

	1、220kV线路送出工程：通道协调,苌庄乡梨园沟村、葡萄寺村、石板河村，花石镇荆山岭、张村，浅井乡马沟村以有4个村庄以协调完毕；G23基础开挖、G12、G18基础浇制；资料报审。

2、35kV集电线路工程：通道协调, 苌庄乡梨园沟村、浅井乡马沟村；地脚螺栓订货、基础施工图（电子版）预检,B4、E2基础分坑；A2、A3基坑开挖；资料报审。




填报人：         审核人：           时间：      年    月    日　

工程现场照片（含文字描述）：
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