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导轨组装

房桥架、 汇流箱安装安装

导轨安装 走道板安装
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安全
1 .1 、 箱变基础施工施工人员未带安全帽

情况
2 、 存在安全隐患的部位都已整改

3 、 通过整改目前安全情况都有改善 。
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1 、 严格检查 现场施 工 质量及 现场施 工 安全情况 ， 对
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二 期成品工段房箱变基础砌砖

存在质量 、 安全隐患的部位及 时进行整 改 。

督促施 工 单位及 时上 报进场材料 的相 关资质证 明

材料 。

对施 工 中隐蔽工 程 留相关影像资料 ， 按要 求验 收 。
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三 期 3 #厂房 4 平方线缆敷设 三 期 1 #厂房箱变土方开挖
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三期汇流箱安装 期厂房走道板安装
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