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监 理 周 报

项目名称 南网能源南京中建化工 8 5M w p 光伏项目 编号 JXM B 025

项目地 南京经济技术开发区栖霞园区七乡河大道 88 号 南京中建五洲设备制造有限公司厂区内

时 间 2 0 1 7/ 10/2 1 2 0 1 7/ 10/2 7
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5 、 期屋顶、 三期 3 #屋顶组件安装

施工质量 般

本周无材料进场

暂无隐蔽工程

囫国图收到文件

1 、 屋面组件安装人员未系安全帽帽带 ， 安全意识薄弱 。

安全

情况
2 、 施工 人员在搬运组件时存在吸烟现象

1 、 三 期屋顶汇流箱安装完成 ， 共 2 3 台

2 、 。 、 三期箱变基础施工

3 、 期屋顶走道板安装

4 、 三期屋顶 4 平方直流电缆敷设完成约 8 0 %
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3 、 现场安全警示标语牌准备不够齐全 。

下
1

、 严 格检查现 场施 工 质量及 现场施 工 安全情况 ， 对 1
周

工

作

点

要
2

.

3
.

现 场 施

工 人 员
三期施工人员 2 2 人

况
期施工 人员 1 8 人

三 期 3 #箱变基础放线

存在质量 、 安全 隐患的部位及 时进行整 改 。

检查 已完成 工 序 的安装质量 ， 对 现场 发现 的问题

及 时整 改 。

督促施 工 单位上 报 已完成工 序 的施 工 资料 ， 要求

资料 与施 工 同步进 行 。
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