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监 理 周 报

项 目名称 南网能源南京中建化工 8 5M w p 光伏项目 编号 了XM B 00 7

项目地 南京经济技术开发区栖霞园区七乡河大道 8 8 号 南京中建五洲设备制造有限公司厂区内

时间 2 0 17/ o e

本周

施工
1

概况
2

施工
2 期 1 # 部分导轨末端悬空过长 ， 导轨末端到夹具之间的距离

质量

情况
大于 7 o c m . 2 期 1祥部分导轨与夹具的螺丝有松动现象 ， 目

前己现场通知施工单位进行整改 。

材料

进场
本周无材料进场

情况

第 7 期监理会议纪要

收文
接地施工 图 (电子版 )

i į

前安全方面都有改善 。 기
情况

i/ 10 2 0 17/0 6/ 16

2 期 1 # 、 2 # 厂房屋面夹具 、 导轨安装完成 。

1 期 1 # 夹具整改 、 放线 ， 小厂房导轨安装 。
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人 员

施

班 组 情

况

1 . 2 期厂房施工人员 8 人

本周三 期未施工
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做好下周主要工作和重要节点的记录工作 。

督促总包单位尽快上报未报验的资料 。

对施工 单位上报的工序验收情况 ， 严格按照规范要求进

行验收 ， 堆放不符合要求的 ， 督促整改 。

加强现场施工 人员的安全管理情况 ， 严格控制现场施工
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