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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
年 期

项目： 晶科电力青岛明珠钢构 4.8mw屋顶

分布式发电项目

填报周期：2017 年 3 月 10 日—

3月 17 日

一、项目总体建设进度汇总：

1. 1#，2#,3#,4#,5#箱变逆变及开闭所设备基础完成 100%。

2. 3#，4#厂房支架及组件完成 100%，1#，2#支架完成 15%。

3. 3#，4#厂房屋面 40*4接地连接完成 100%。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 无 厂房自有道路

2、开关站/升压

站

2个开闭所设备基础完成 100%

3、综合楼/附属

建筑

无

4、场内桩基施

工

无

5、支架及组件

安装

1,2#厂房支架安装完成 15%，组件安装完成 15%,3#4#厂房支架及组件安

装完成 100%。

6、逆变器及箱

变

未到货

7、送出工程

（含对侧）

未施工

8、现场调试 未进行

9、出图情况 3月 15日蓝图已出完成

10、设备到货

情况

系统名称 计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（），已

到货数量（）%延误原因及催货措

施

汇流箱 100%

支架 3月 11 3月 16 100%

电缆桥架 3000米
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11、人员/机械

情况

支架安装人员 40人，土建施工人员 5人，电气安装人员 5人。挖机一台，

吊车一台，焊接一台，叉车一台，切割机一台。

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2、首套组件安

装

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网

5、全容量并网 4月 30日

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

需提供电业局答复书方能采购计量互感器

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程 无

2、综合楼工程 无

3、升压站及开

关站工程

开闭所就位

4、组件区域工

程

1#2#厂房组件及支架安装完成，桥架 3#，4#厂房屋面安装完成

5、逆变/箱变工

程

就位

6、外线工程 无

7、其他 无
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填报人： 贾迎高 审核人： 时间：2017 年 03 月 17 日

工程现场照片（含文字描述）：
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