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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
17年 06期

项目：山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp

光伏发电项目
填报周期：17年 04月 29日—05月 05日

一、项目总体建设进度汇总：

A、避雷接地极制作已完成 61%；

B、汇流箱安装已完成 84 台，累计完成 47.20%。

C、电缆井砌砖已完成 92 个，累计完成 86.11%。

D、电缆支架(桥架)安装已完成 73 个屋面(22.14MWp)，已累计完成 84.88％；

E、彩钢瓦屋顶加固已完成 310 根，已累计完成 34.83％；

F、汇流开关站基础已完成 92%；

G、逆变器安装已完成 254 台，累计完成 40.45%。

H、逆变器室及箱变基础已完成 67％。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、土建工程

（1）组件支架

基础浇筑

已完成 100%

（2）汇流开关

站基础

已完成 92%

（3）场区内电

缆沟开挖及顶

管

已完成 20050米

（4）电缆井砌

筑

92个

（5）逆变器室

及箱变基础

已完成 67%

（6）避雷接地

极制作

已完成 61%

2、阵列区机电

安装工程

(1)支架安装

已完成 73 个屋面(28.66MWp)

(2)接地装置安

装

已完成 73个屋面(28.66MWp)

（3）汇流箱安

装

84台

（4）逆变器安

装

254台
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(3)电缆支架

(桥架)安装

已完成 73个屋面(22.14MWp)

(4)彩钢瓦屋顶

加固

已完成 310根

3、现场调试 无

9、出图情况 1.箱变位置改变，设计修改；2.电缆井设计修改。

10、设备到货

情况

系统名称 计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%
延误原因及催货措施

逆变器 累计到货 628，累计到货 100%

光伏组件 累计到货 61808，累计到货 52.62%

无

无

无

无

无

无

11、人员/机械

情况

人员 246人，挖掘机 2 台、破碎机 2 台。

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2017.

04.20

2017.

04.20

2、首套组件安

装

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网

5、全容量并网

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

因为菜博会，整体施工进度缓慢；等菜博会结束，增加施工队，追赶进度。

未解决的协调

问题解决进展

由于园区举办的菜博会，责令进行全面卫生大检查。

五、下周计划主要工作内容
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1.支架安装完成 100%；接地安装完成 100％；桥架安装完成 100％；光伏电缆敷设完成 50%。

2.土建汇流站基础完成 100％；箱变电缆井完成 100%。

3.逆变器安装完成 70%。

4.汇流箱安装完成 70%。

5.组件安装完成 27000 片。

填报人： 常庆斌 审核人： 徐彪 时间： 2016.05.05

工程现场照片（含文字描述）：

组件搬运 汇流开关站基础支模浇筑

组件安装 参与施工方召开的安全专题会议


