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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
17年 07期

项目：山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp

光伏发电项目
填报周期：17年 05月 13日—05月 19日

一、项目总体建设进度汇总：

A、避雷接地极制作已完成 97%；

B、汇流箱安装已完成 159 台，累计完成 89.32%。

C、电缆井砌砖已完成 108 个，累计完成 100%。

D、光伏组件安装已完成 45190 片，累计完成 38.47%。

E、箱变基础已完成 100％。

F、汇流开关站基础已完成 100%；

G、逆变器安装已完成 473 台，累计完成 75.31%。

H、光伏电缆安装已完成 61%。

I、高压、控制电缆敷设已完成 23%。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、土建工程

（1）组件支架

基础浇筑

已完成 100%

（2）汇流开关

站基础

已完成 100%

（3）场区内电

缆沟开挖及顶

管

已完成 20050米

（4）电缆井砌

筑

108个

（5）箱变基础 已完成 100%

（6）避雷接地

极制作

已完成 97%

2、阵列区机电

安装工程

(1)支架安装

已完成 73 个屋面(28.66MWp)

(2)接地装置安

装

已完成 73个屋面(28.66MWp)

（3）汇流箱安

装

159台

（4）逆变器安

装

473台
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(3)电缆支架

(桥架)安装

已完成 73个屋面(22.14MWp)

(4)彩钢瓦屋顶

加固

已完成 310根

（5）光伏电缆

安装

已完成 61%

（6）光伏组件

安装

已完成 45190 片

（7）高压、控

制电缆敷设

已完成 23%

3、现场调试 无

4、出图情况 无

5、设备到货情

况

系统名称 计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%
延误原因及催货措施

逆变器 累计到货 628

光伏组件 累计到货 79020

汇流箱 累计到货 178

屏柜 累计到货 22

箱变 累计到货 27

SVG 成套设

备

累计到货 1套

无

无

6、人员/机械情

况

人员 193 人，吊车 3 台、运输车辆 3 辆、叉车 2 台。

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2017.

04.20

2017.

04.20

2、首套组件安

装

2017.

04.29

2017.

04.29

2017.

06.05

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网
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5、全容量并网

四、主要协调问题及解决情况

1、OMS 系统已正在填报。

2、并网调度协议模板已拿到。

3、预计下周二外线开工。

提出需要协调

的问题

1、前期因为菜博会耽误的工作，施工队尽快增加人手，抓紧时间赶上工程进度。

2、光伏组件安装进度滞后，是由于人员转场较多，耽误时间，每个工序应合理安排

人员，利用好时间。

未解决的协调

问题解决进展

无

五、下周计划主要工作内容

1.支架安装完成 100%；接地安装完成 90％；桥架安装完成 100％。光伏电缆敷设完成 100%。

2.土建汇流站基础完成 100％；箱变电缆井完成 100%。

3.逆变器安装完成 90%。

4.汇流箱安装完成 90%。

5.组件安装完成 40000 片。

6.箱变安装完成 80%。

7.汇流站电气安装 100%。

填报人： 常庆斌 审核人： 徐彪 时间： 2016.05.19
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工程现场照片（含文字描述）：

一次仓吊装 监理例会开会现场

高压电缆敷设 高压柜就位


