


常州正衡电力工程监理有限公司

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

工程名称 商洛市商州区北电光伏科技有限

公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项

目

建设单位 商洛市商州区北电光伏科技有限

公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位 中国能能源建设集团北京电力建

设公司

本周施工内

容及进度

1、井坡场区场地平整，定点放点共完成 2950 个，机械成孔共完成 1336 个，

砂石水泥备料，桩基预埋钢筋焊接 436 个，桩基浇筑开始，进场道路上坡用毛

石进行修改。

2、项目部与设计白工、监理项目部和业主项目部进行光伏支架、接地部分图

纸会检，并向设计单位提出相关意见整改。

3、施工现场对桩基浇筑进行了技术交底。

安全文明施

工情况

1、要求进场工人进行安全三级教育（进行中）。

2、施工现场工人及带班人员存在不佩戴安全帽现象。

3、现场竖立好安全文明标牌。

施工质量

1、沙河子厂区进场道路修整，因征地索赔等问题，协调缓慢，场区道路及桩

基工程工作无法推进。

2、村民不定时阻碍施工，导致施工进度缓慢 。

设备材料进

场情况

1、光伏支架进场。

2、水泥、石子，沙子进场。

3、挖掘机、打桩机、装载机、搅拌机进场。



测量桩与桩之间距离 材料进场

测量桩孔深度 现场质量、安全交底


