


常州正衡电力工程监理有限公司

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

工程名称 商洛市商州区北电光伏科技有限

公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项

目

建设单位 商洛市商州区北电光伏科技有限

公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位 中国能能源建设集团北京电力建

设公司

本周施工内

容及进度

1、沙河子场区进场道路修整，定位放点合计 1560 个,桩基成孔共完成 930 个。

2、井坡场区场地平整，桩基成孔共完成 2470 个，砂石水泥备料，桩基浇筑共

完成 780 基，桩基预埋钢筋焊接共完成 2260 个，支架运输至光伏场区，光伏

支架安装共完成 66 组。

3、项目部对施工队进行定位放线、打桩、桩基浇筑的施工技术交底。

安全文明施

工情况

1、要求进场工人进行安全三级教育（进行中）。

2、施工现场工人及带班人员存在不佩戴安全帽现象。

3、现场竖立好安全文明标牌。

施工质量

1、施工现场个别光伏支架螺栓未紧固。

2、施工现场个别光伏支架紧固螺栓未加设垫片。

设备材料进

场情况

1、光伏支架进场。

2、水泥、石子，沙子进场。

3、挖掘机、打桩机、装载机、搅拌机进场。

4、逆变器到场。



光伏支架螺栓未拧紧

桩基浇筑

光伏支架巡视检查

光伏支架与连接块无紧密连接


