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常州正衡电力工程监理有限公司

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

工程名称 商洛市商州区北电光伏科技有限

公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项

目

建设单位 商洛市商州区北电光伏科技有限

公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位 中国能能源建设集团北京电力建

设公司

本周施工内

容及进度

光伏区本周施工情况：

1、定位放点累计完成 48%。

2、桩基成孔、人工成（补孔）累计完成：6338 个，累计 46%。

3、混凝土灌注桩（补桩）累计完成 6021 个，累计 45%。

4、支架安装 243 组，累计完成 1024 组，累计 32%。

5、组件安装 119 组，累计完成 210 组，累计 6%。

6、接地沟开挖累计完成 30%；电缆沟累计开挖 20%。

升压站本周施工情况：

1、升压站土方开挖本周开挖 8000 m
3
个，累计开挖 16000 m

3
、剩余 1800 m

3

2、升压站挡墙护墙土方开挖：本周开挖 3000 m
3
个，累计开挖 13200m

3
、剩余

6000m
3
。

安全文明施

工情况

1、要求进场工人进行安全三级教育（进行中）。

2、现场安全消防自检自查。

3、箱变基础施工安全交底。

4、安全例会。

施工质量

1、箱变基础施工技术交底。

2、对焊接的接地扁铁进行检验。

设备材料进

场情况

1、水泥、砂子、石子进场。

2、光伏板、支架组件进场。



人员机械情况

1、本周施工人员共计 156人。

2、挖机 7台、打桩机 1台、装载机 5台、搅拌机 2台。

下周施工安排

(5 月 7 日-5 月

14 日)

1、补孔、补桩全部完成

2、支架安装

3、组件安装。

4、光伏场区接地、电缆沟施工。

5、光伏场区电缆敷设。

6、箱变基础及塔基施工。

7、升压站剩余石方开挖及护坡护墙土方开挖。

8、升压站综合配电室基础工程施工。

9、外线塔基基础施工。

10、资料报验。

箱变基础施工 升压站碎石

挖扁铁沟 组件安装


