
商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 2 0 M W p 光伏电

站项目

监 理 周 报

第十五期

(2 0 17 年 6 月 3 日 2 0 17 年 7 月 9 日)



a 名ıs 騾 纜 聽 ' " 玄 ' "

本周施工

内容及进

度

安困文明

本周进展情况

、 光伏区

1 ) 定位放点 累计完成 9 わ兆瓦， 约 4 7 5%
。

2 ) 桩基工程 累计完成 9 5 兆瓦 ， 约 4 7 5%
。

3 ) 支架安装 累计完成 9 1 兆瓦 ， 约 4 5 5%
。

4 ) 组件安装 累计完成 8 8 兆瓦 ， 约4 4% 。

5 ) 逆变器安装 累计完成 8 兆瓦 ， 约 4 0%
。

6 ) 汇流箱安装 累计完成 8 兆瓦 ， 约 4 0%
。

7 ) 箱变安装 累计完成 4 兆瓦 ， 约 2 0%
。

8 ) 接地施工 累计完成 8 兆瓦 ， 约 4 0%
。

9 ) 电缆施工 l 4 4 m 田 电缆线敷设 累计完成 7 兆瓦
，
完成率 3 5% 2 5 m 田

2
.

3 5田m

l° 电缆敷设 累计 8 兆瓦 ，

10 ) 汇集线路 2 基塔 ，

、 升压站

1 ) 建筑施工

升压站 、 管理 区域地基工 程 护坡挡墙基础开挖已完成 8 5%
，
剩余 15% ； 护坡

挡墙毛石混凝土基础施工 已完成 7 5%
，
剩余 2 5%

。

配 电室工程 主体工程正负零以下工程完成 。

屋外构筑物 主变压器基础完成； SV G 基础己完成 ； 站用变与接地变基础 基
础基槽开挖已完成 ， 基础垫层己完成 ； 进出线架构 基础基槽开挖 已完成 10%

，

剩余 9 0% 。

三 、 送 出线路

定点放线 本周累计完成 10 个 ， 剩余 5
.

基坑开挖 本周完成 2 个， 累计完成 9 个 ， 剩余 6 个 。

基坑浇筑 本周完成 1 个 ， 累计完成 2 个 ， 剩余 13 个 。

ı
、 现场安全消防自检自查 。

2 、 安全列会 。

l 一 二I 3
、 安全施工 交底 。

刀巴 1 1◆リし
バ4

、 升压站安全文明现场大整改 。

完成率 4 0%
。

累计已完成 15%
。



1
、 质量列会 。

施工质量 2
、 施工技术交底 。

3 、 升压站\ 坡砌筑施工质量不符合规范已要求整改。

本周到货 无

设备材料 累计到货 支架到货 10 兆瓦 、 组件到货 10 兆瓦 、 逆变器到货 t l 兆瓦¢ 汇流箱
进 场情仇 ı到货 10 兆瓦； 箱变到货 9 台。

人员机械

情况

下周施工

安排

l
、
禾翩施至关员共计ģ9 人 。

、 ,

2
、 挖机 2 台、 装载机 2 台、 搅拌机 2 台。

光伏区

1
、 沙河子箱变安装完成 。

2
、 支架整改 、 光伏组\ 安装 。

3
、 电缆施工 。

4
.

5 # 、
6 # 3 8 2 5/3 5 m m  

2 电缆头制作完成 。

5
.

5 #测压 、 压 M C 4 接头 。

二
、 升压站及外线

1
、 护坡

，
挡墙毛石混凝土基础

2
、 护坡

，
挡墙砌筑 。

3 、 接地变混凝土 。

4 、
，
接地变钢筋模板 。

5 、 接地变砌筑 。

6 、 设备构架基础开挖 。

7 、 设备构架筋模板混凝土 。

8 、 设备构架混凝土
。

9 、
G 7 塔基钢筋加工 安装 ， 模板安装 ， 混凝土浇筑 。

ıo 、
G 5 G 6 塔基开挖 。




