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商洛市商廾ı区北 电光伏科技有限 建设单位 1商洛市商州区北电光伏科技有限工程名称 公司沙河子镇 2 0 M W p 光伏电站项目 1 公司

监理单位 常廾正衡电力工程监理有限公司 源气爰袤扩北京电力建

本周进展情况

、 光伏区

1 ) 定位放点 累计完成 9 5 兆瓦 ， 约 4 7 5% 。

2 ) 桩基工程 累计完成 9 5 兆瓦 ， 约 4 7 5%
。

3 ) 支架安装 累计完成 9 ı兆瓦 ， 约 4 5 5%
。

组 件 安 装 累计完成 8 8 兆瓦 ， 约 4 4% 。

本周施工
5 ) 逆变器安装 累计完成 8 兆瓦 ， 约 4 0% 。

内容及进
6 ) 汇流箱安装 累计完成 8 兆瓦 ， 约 4 o%

。

7 ) 箱变安装 累计完成 4 兆瓦 ， 约 2 0%
。

8 ) 接地施工 累计完成 8 兆瓦 ， 约 4 0%
。

9 ) 电缆施工 14 4田田 电缆线敷设 累计完成 7 兆瓦
，
完成率 3 5% 2 5田m

2

2 电缆敷设 累计 8 兆瓦 ， 完成率 4 0% 。

10 ) 汇集线路 2 基塔 ， 累计已完成 15%
。

二
、 升压站

1 ) 建筑施工

屋外构筑物 地基与基础工程

单位工程定位放线本周完成 3%
， 累计完成 9 8%

，
剩余 2 %

。

土石方开挖本周完成 0% ， 累计完成 9 0%
，
剩余 10%

。

土方回填本周完成 5%
， 累计完成 9 5%

，
剩余 5%

。

室内配 电装置 主体结构

砌体结构本周完成 30% ， 累计完成 100% ， 已完工 。

室内配 电装置 建筑电气工程

电气动力 ， 照明安装工程本周完成 4 0%
， 累计完成 6 0%

，
剩余 4 0%

。

三 、 送 出线路

定点放线

基坑开挖

基坑浇筑

基坑回填 万

接地

度

本周完成 2 个 ， 累计完成 12 个 ， 剩余 3 个 。

本周完成 2 个 ， 累计完成 12 个 ， 剩余 3 个 。

本周累 į I完成 1 个 ， 累计完成 6 个 ， 剩余 9 个 。

本周累 i十完成 1 个 ， 累计完成 6 个 ， 剩余 9 个 。

本周累 I 完成 1 个 ， 累计完成 6 个 ， 剩余 9 个 。



1
、 现场安全消防自检自查

。

安全文明
2

、 安全列会 。

1
、 质量列会 。

施工质量 2
、 施工 技术鸾麻。

3
、
施土质量符合规范要求 。

"

4
、 进场道路进行维修 。

本周到货 架构水泥杆 。

设备材料 累计到货 支架到货 10 兆瓦
、 组件到货 1o 兆瓦 、 逆变器到货 1 1 兆瓦 汇流箱

进场情况 到货 10 兆瓦 ； 箱变到货 9 台、 3 5k v 设备 、
S V G 到货

人

情

机

况

械
1

、 本周施工 人员共计 5 0 人 。

2
、 挖机 2 台 、 装载机 2 台、 搅拌机 2 台。

主要施工 安排

任务名称 开始时间 完成时间

光伏区

四■ 2祥塔基浇筑完成 8 月 0 7 Fl

2 9#箱变浇筑完成 ı 8 月 0 7 日 1
升压站

8 月 13 日

8 月 13 日

■ 护坡
，
挡墙砌筑 1 8 月 0 7 日

下周施工 国 ı 建筑装饰装修工程 1 8 月 o 7 日 1
安排 @国1 事故油池工程 8 月 0 7 0 1

4 屋外电缆沟工程 8 月 07 日

5 建筑屋面工程 8 月 0 7 日

■林 建筑电气工程 8 月 0 7 日

外送线路

8 月 13 日

8 月 13 日

8 月 13 日

8 月 13 日

8 月 13 日

8 月 13 日

第 一유 湯
C i4 G 15 基坑回填 8 月 07 日

■國 G 14 G 15 接地 8 月 0 7 日

■困 组塔 1 8 月 0 7 日

8 月 13 日

8 月 13 日

8 月 13 日

8 月 13 日

8 月 13 日




