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商洛市商州区北电光伏科技园匾目建设单位 商洛市商廾ı区北电光伏科技有限

工程名称 公司沙河子镇 2 0M W p 光伏电站项目 公司

巨丽砸 1常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位 国能能源鬻歹北京电力建

本周进展

、 光伏区

1 ) 定位放点 累计完成 9 5 兆瓦 ， 约 4 7 5% 。

2 ) 桩基工程 累计完成 9 5 兆瓦 ， 约 4 7 5% 。

3 ) 支架安装 累计完成 9 2 4 兆瓦 ， 约 4 6 2% 。

4 ) 组件安装 累计完成 8 8 兆瓦 ， 约 4 4% 。

5 ) 逆变器安装 累计完成 9 5 兆瓦 ， 约 4 7 5% 。

本周施工 6 ) 汇流箱安装 累计完成 9 5 兆瓦 ， 约 4 7 5% 。

内容及进 7 ) 箱变安装 累计完成 8 兆瓦 ， 约 4 0% 。

度 8 ) 接地施工 累计完成 8 兆瓦 ， 约 4 0% 。

9 ) 电缆施工 18 4田田 电缆线敷设 本周完成 0 3 兆瓦 ， 累计完成 8 8 兆瓦
，
完

成率 4 6 3% ； 2 5田田
2

.
3 5田田

2 电缆敷设 累计 8 兆瓦 ， 完成率 4 0% 。

10 ) 汇集线路 2 基塔 。

1二 、 升压站

1 ) 建筑施工

升压站 、 管理 区域地基工程 护坡挡墙基础开挖己完成 护坡挡墙毛石混凝
土基础施工 已完成 9 0%

，
剩余 10%

。

3 5 K V 升压站工程

屋外构筑物 屋外电缆沟工程 屋外电缆沟工程本周完成 3 0% ， 累计完成 3 5%
，

剩余 6 5% 。

室内配 电装置 建筑装饰装修工程 建筑装饰装修工程累计完成 5 5% ，剩余 4 5%
。

室内配电装置 建筑屋面工程 建筑屋面工程累计完成 5 0%
，
剩余 5 0 % 。

室内配 电装置 建筑电气工程 电气动力 ， 照明安装工程累计完成 8 0%
，
剩余

2 0% .

三
、

送 出线路

定点放线 累计完成 12 个 ， 剩余 3 个 。

基坑开挖 累计完成 12 个 ， 剩余 3 个 。

基坑浇筑 累计完成 8 个 ， 剩余 7 个 。

基坑回填 累计完成 8 个 ， 剩余 7 个 。

接地 累计完成 6 个 ， 剩余 9 个 。

情况



1
、 现场安全消防自检自查

。

矗工情况 ：：蠶簍臿姦象合规范要求 。

1
、 质量列会 。

施工质量 2
、 施工技术交底 。

3
. 2 #塔基基础柱子返工 个 。

4
、 施工 质量符合规范要求 。

周到货 无
设备材料 累计到货 支架到货 ıo 兆瓦 、 组\ 到货 1o 兆瓦

、 逆变器到货 1 1 兆瓦 汇流箱进场情况 到货 10 兆瓦 ； 箱变到货 9 台。

人员

情况

机械
1

、 本周施工 人员共计 5 0 人 。

2
、 挖机 2 台 、 装载机 1 台 、 搅拌机 2 台。

1 上 组串电压检测

2 9村箱变浇筑完成 8 月 2 8 日 9 日

光伏区

3ゴ 9祥方阵 4 平方电缆敷设 8 日 9 月 3 日

四国ı 剩余部分支架 、
组件安装 8 月 2日 0  9 月 3 日

5 ł 铁塔组立 8 月 2 8 日 1 9 月 3 日
升压站

护坡
，
挡墙砌筑 8 月 2 8 日 9 月 3 日

下周施工 2 厂 事故油池工程 8 月 28 日 9 月 3 日
安排 国國 屋外电缆沟工程 8 月 2 8 日 9 月 3 日

国ıı 建筑装饰装修工程 8 月 2 8 日 L 9 1 3 日

园 ı 建筑屋面工程 8 月 2日 0  9 月 3 日

固国ı 建筑电气工程 1 8 月 2 8 日 9 月 3 日

外送线路
■ ı G 14 C 1S 土方开挖 L 8 月 2 8 日 9 月 3 日

团团ı G 14 C 15 混凝土浇筑 8 月 2日 0  9 月 3 日
3 G 14 G 1S 基坑ı··I填 8 月 2 8 日 9 月 3 日

G 14 G 怀 接地 8 月 2 8 日 9 月 3 日
组塔 8 月 2 8 日 ł 9 月 3 Ħ

늬




