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监理单位 常州正衡电力工酾 理有限公司 圈 能源镛 北京电力建

本周进展情况

、 光伏区

1 ) 定位放点 累计完成 9 5 兆瓦 ， 约 4 7 5% 。

2 ) 桩基工程 累计完成 9 5 兆瓦 ， 约 4 7 5%
。

3 ) 支架安装 累计完成 9 4 兆瓦 ， 约 4 7% 。

4 ) 组\ 安装 累计完成 9 3 兆瓦 ， 约 4 6 5% 。

5 ) 逆变器安装 ： 累计完成 9 5 兆瓦 ， 约 4 7 5% 。

本周施工 6 ) 汇流箱安装 累计完成 9 5 兆瓦 ， 约 4 7 5% 。

内容及进 7 ) 箱变安装 累计完成 8 兆瓦 ， 约 4 0%
。

度 8 ) 接地施工 累计完成 8 6 兆瓦 ， 约 4 3% 。

9 ) 电缆施工 18 4田田 电缆线敷设 累计完成 8 8 兆瓦
，
完成率 4 6 3%  2 5m m

2
.

3 5田田
2 电缆敷设 累计 8 兆瓦 ， 完成率 4 0ob

。

10 ) 汇集线路 塔基基础完成 2 基 ， 塔基组立完成 2 基 。

、 升压站

1 ) 建筑施工

升压站 、 管理区域地基工程 护坡挡墙基础开挖已完成 护坡挡墙毛石混凝

土基础施工 本周完成 5% ， 累计完成 9 5%
，
剩余 5% ； 护坡挡墙施工本周完成 5% ， 累

计完成 10%
，
剩余 9 0% 。

3 5 K V 升压站工程

屋外构筑物 屋外电缆沟工程 屋外电缆沟工程本周完成 5 0%
， 累计完成 8 5% ，

剩余 15 % 。

室内配 电装置 建筑装\ 装修工程 建筑装\ 装修工程累计完成 6 1%
，剩余 39% 。

室内配电装置 建筑屋面工程 建筑屋面工程累计完成 50%
，
剩余 50% 。

室内配电装置 建筑电气工程 电气动力 ， 照明安装工程累计完成 8 0%
，
剩余

2 0% .

升压站设备安装

1미(V 配电室设备到场
，
并就位完毕； 接地变与 S V G 到场

，
并就位完毕； 35K V 构

架已完成 。

三 、
送 出线路

定点放线 累计完成 12 个 ， 剩余 3 个 。

基坑开挖 累计完成 12 个 ， 剩余 3 个 。

基坑浇筑 累计完成 8 个 ， 剩余 7 个 。

基坑回填 累计完成 8 个 ， 剩余 7 个 。

接地 累计完成 8 个 ， 剩余 7 个 。






