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    常州正衡电力工程监理有限公司
    报告日期：2017年 11月12日


1、主要工程施工进度
	分项工程
	施工工序
	计划完成
	实际完成
	累计完成
	工程总量
	备注

	
	定位、放线
	100%
	100%
	100%
	100%
	1期

	
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	2期

	光伏区
	支架基础打桩
	100%
	100%
	100%
	100%
	1期

	
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	2期

	
	支架安装
	100%
	100%
	100%
	100%
	1期

	
	
	5%
	0%
	97%
	100%
	2期

	
	组件安装
	100%
	100%
	100%
	100%
	1期

	
	
	4%
	0%
	97%
	100%
	2期

	
	防雷接地系统
	100%
	100%
	100%
	100%
	1期

	
	
	15%
	0%
	93%
	100%
	2期

	
	35KV箱逆变基础
	100%
	100%
	100%
	100%
	1期

	
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	2期

	
	35KV箱逆变安装
	100%
	100%
	100%
	100%
	1期

	
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	2期

	
	汇流箱安装
	100%
	100%
	100%
	100%
	1期

	
	
	10%
	0%
	93%
	100%
	2期

	
	汇流箱接线
	100%
	100%
	100%
	100%
	1期

	
	
	20%
	0%
	85%
	100%
	2期

	
	汇流箱开口电压测量
	100%
	100%
	100%
	100%
	1期

	
	
	20%
	0%
	85%
	100%
	2期

	
	汇流箱到逆变器接线
	100%
	100%
	100%
	100%
	1期

	
	
	20%
	0%
	80%
	100%
	2期

	
	35KV箱变-内部接线
	100%
	100%
	100%
	100%
	1期

	
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	2期

	
	电缆敷设及接线
	100%
	100%
	100%
	100%
	1期

	
	
	20%
	0%
	91%
	100%
	2期

	
	监控、测控系统
	0%
	0%
	0%
	100%
	

	
	场区道路
	100%
	100%
	100%
	100%
	1期

	
	
	20%
	0%
	90%
	100%
	2期

	
	场地围栏
	100%
	100%
	100%
	100%
	1期

	
	
	30%
	10%
	60%
	100%
	2期

	35KV配电房
	SVG基础及安装
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	SVG设备安装
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	SVG接线
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	接地变压器基础及安装
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	接地变设备安装
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	接地变接线
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	防雷接地系统安装
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	避雷系统
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	接地变安装
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	管理区道路
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	配电房地面施工
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	配电房基础开挖
	  100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	配电房底板浇筑
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	配电房基础浇筑
	100%
	  100%
	100%
	100%
	

	
	配电房砌墙
	100%
	  100%
	100%
	100%
	

	
	配电房门窗安装
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	配电房水电安装
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	配电房外墙保温
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	配电房屋面防水
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	配电房楼顶施工
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	综合楼内墙粉墙
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	给排水
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	配电房装璜
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	房内四周接地
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	房内照明
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	高压柜安装
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	低压柜安装
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	控制屏安装
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	二次接线
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	综合楼
	综合楼地面施工
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	综合楼基础开挖
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	综合楼底板浇筑
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	综合楼基础浇筑
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	综合楼砌墙
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	综合楼门窗安装
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	综合楼水电安装
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	综合楼外墙保温
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	综合楼屋面防水
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	综合楼楼顶施工
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	综合楼内墙粉墙
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	给排水
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	综合楼装璜
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	房内四周接地
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	房内照明
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	绿化施工
	种植土
	0%
	0%
	0%
	100%
	

	
	   植物材料进场
	0%
	0%
	0%
	100%
	

	
	草坪、地被栽植工程
	0%
	0%
	0%
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	计算机监控系统
	0%
	0%
	0%
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	  场区电缆耐压
	100%
	100%
	100%
	100%
	1期

	
	配电房内设备耐压
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	配电设备定值、调试
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	外线施工
	塔基础开挖
	100%
	100%
	100%
	100%
	共计28个

	
	塔基础浇筑
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	杆塔组装
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	杆塔架线
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	发电试运行
	100%
	100%
	100%
	100%
	已并网



2、设备材料交付进度
	序号
	设备名称
	本周交付数量
	累计交付数量
	合同总量
	备注

	1
	支架
	100%
	100%（一期）
	100%
	已进场

	
	
	100%
	100%（二期）
	100%
	已进场

	2
	组件
	100%
	100%（一期）
	100%
	已进场

	
	
	100%
	100%（二期）
	100%
	已进场

	3
	逆变
	100%
	100%
	100%
	已进场

	4
	升压变
	100%
	100%
	100%
	已进场

	5
	电缆
	100%
	100%
	 100%（二期）
	3*120、2*95
3*50、3*70
3*95

	6
	电气设备
	100%
	100%
	100%
	一二次

	7
	预制管桩
	100%
	100%
	100%
	已进场



3、本周人员出勤率情况
	序号
	
	出勤率
	备注

	1
	一期场区消缺
	10人
	一期

	2
	二期压块未装垫片问题整改
	4人
	二期最后6MW区域（只有10号后有人员施工）

	3
	组件安装
	9人
	二期最后6MW区域（只有9.10.11.有人员施工）

	4
	檩条安装
	6人
	二期最后6MW区域（只有9.10.11.有人员施工）

	
	管理人员
	2人
	29人



4、图纸会审及设计交底情况：
   1、监理单位对工艺的要求提出注意重点要求总包按标准、按图纸、按工艺严格施工。
5、主要工序和设备材料质量情况
	序号
	问题描述
	监理工作联系单/
监理工程师通知单
	是/否已整改
	备注

	1
	上报资料部分格式、内容不规范
	监理工作联系单CZGF-26
	整改当中
	截至本周仍未整改完成

	2
	光伏场区消缺
	消缺联系单
	整改当中
	未按联系单中要求期限完成

	3
	最后6MW土地组件安装压块螺丝未上垫片
	监理工作联系单CZGF-27
	整改当中
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	因施工方材料保管不善，螺丝、支架等材料短缺
	
	整改当中
	截至本周仍未整改完成






6、 款项支付情况
7、安全文明施工情况
	序号
	问题描述
	会议纪要/
监理工作联系单/
监理工程师通知单
	是/否已整改
	备注

	1
	现场个别施工人员不戴安全帽
	
	未整改
	







8、 存在问题及对策建议
	序号
	存在问题
	对策建议
	备注

	1
	资料上报不及时
	及时上报
	

	2
	消缺问题多未整改
	施工方联系人员进场整改
	工作量大






9、下周主要工作事项
	序号
	主  要  事  项  内  容
	责  任  人
	备    注

	1
	电缆沟开挖、接地沟开挖、回填（二期）
	总包
	

	2
	桩头支柱防腐
	总包
	

	3
	交直流电缆接线
	总包
	

	4
	二期汇流箱到箱逆变接线
	总包
	

	5
	桩头支柱焊接
	总包
	

	6
	支架安装，组件安装
	总包
	

	7
	二期汇流箱接线
	总包
	

	8
	二期4平方线板面会线
	总包
	

	9
	二期围栏安装
	总包
	

	10
	一期场区围栏消缺
	总包
	

	11
	光伏场区问题消缺
	总包
	监理已发出消缺联系单

	12
	场区短缺材料进场
	
	


10、 工程照
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