常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报


正衡监理光伏项目工程建设监理周报

                                  2017 年 5月                   002 期
	项目：绿源电动车江苏有限公司屋顶5MW分布式光伏发电项目 
	填报周期：    2017年  5  月  6 日—   5月  12 日

	一、项目总体建设进度汇总：
   屋面支架已安装完成。

   屋面现在正在进行接地扁钢连接工程。

   1#.2#车间立柱加固现场情况复杂，工程季度缓慢。

   目前加固的工期滞后，后期仍需赶工，处于赶工状态。



	二、本周工程建设工作内容及完成情况

	1、道路工程
	无

	2、开关站/升压站
	无

	3、综合楼/附属建筑
	无

	4、场内桩基施工
	无

	5、支架及组件安装
	支架安装已安装完成，做支架接地扁钢连接工程。

	6、逆变器及箱变
	一次舱、二次舱、箱变基础正在施工

	7、送出工程（含对侧）
	无

	8、现场调试
	无

	9、出图情况
	图纸不全，部分图纸有电子档

	10、设备到货情况
	系统名称
	计划到货日期
	实际到货日期
	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

	
	侧压块
	
	20170506
	4180

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11、人员/机械情况
	屋面施工人员36人，加固人员7人，土建7人。

	三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	调整日期
	完成日期
	延误原因及赶工措施（简述）

	1、首个基础施工
	20170518
	
	
	

	2、首套组件安装
	20170520
	
	
	

	3、线路倒送电
	
	
	
	

	4、首个发电单元并网
	20170630
	
	
	

	5、全容量并网
	
	
	
	

	四、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	蓝图未出，绿源车间加固情况复杂，工期紧张。

	未解决的协调问题解决进展
	

	五、下周计划主要工作内容

	1、道路工程
	无

	2、综合楼工程
	无

	3、升压站及开关站工程
	无

	4、组件区域工程
	组件支架安装完成

	5、逆变/箱变工程
	一次舱、二次舱、箱变基础施工。

	6、外线工程
	无

	7、其他
	无


填报人：  李波       审核人：   李云        时间： 2017     年   5 月   12   日　

工程现场照片（含文字描述）：
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