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正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：山东滨州北海科技孵化园区12MW（A+B）

分布式光伏电站项目
填报周期：2017 年 05 月 22 日—05 月 28 日

一、项目总体建设进度计划汇总：

1、5月 7 日—22 日进行支架安装。

2、5月 9 日—26 日进行组件安装。

3、5月 18 日—30 日进行汇流箱安装。

4、5月 15 日—6 月 6日进行电缆敷设。

5、5月 25 日—30 日箱变就位。

6、5月 24 日—6 月 7日进行接线。

7、5月 15 日—28 日进行接地。

8、5月 12 日—25 日进行清洗设备与视频安装。

9、6月 5 日—10 日进行调试与消缺。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 本项目无道路道路工程

2、开关站/升压

站

本项目无开关站/升压站

3、综合楼/附属

建筑

本项目无综合楼/附属建筑

4、场内桩基施

工

本项目无场内桩基施工

5、支架及组件

安装

B1、B2、B3组件安装完成，B4、B5、B6正在进行支架安装。

6、逆变器及箱

变

共十个箱变，预计 6月 1日会到场 6个

7、送出工程

（含对侧）

/

8、现场调试 /

9、出图情况 电子版图纸

10、设备到货

情况

系统名称 计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（），已

到货数量（）%延误原因及催货措

施

箱变 2017年 5
月 15日

2017年 6
月 1日

累计到货 0台
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逆变器 2017年 5
月 10日

2017年 5
月 10日

累计到货 116台

光伏专用

线缆

PV1-F-1*4
mm²（红）

2017年 5
月 14日

2017年 5
月 14日

累积到货 50000米

光伏专用

线缆

PV1-F-1*4
mm²（黑）

2017年 5
月 14日

2017年 5
月 14日

累积到货 50000米

华为通讯

柜

2017年 5
月 14日

2017年 5
月 14日

累计到货 5台

连接器

MC4接头

2017年 5
月 1日

2017年 5
月 1日

累计到货 2000套

11、人员/机械

情况

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2017 年 5
月 15日

/
2017 年 5
月 30日

/

2、首套组件安

装

2017年 5
月 15日

/ / /

3、线路倒送电 / / / /

4、首个发电单

元并网
/ / / /

5、全容量并网
2017年 6
月 30日

/ / /

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容
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1、道路工程 本项目无道路工程

2、综合楼工程 本项目无综合楼工程

3、升压站及开

关站工程

本项目无升压站及开关站工程

4、组件区域工

程

下周将进行 B4-B6的组件安装

5、逆变/箱变工

程

箱变 6月 1日到场

6、外线工程

7、其他

填报人： 王健 审核人： 王健 时间： 2017 年 05 月 28 日

工程现场照片（含文字描述）：



常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

4


